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Message du Conseil communal 

 
 
 

au 
 
 
 

Conseil général 
 

du 11 avril 2017 
 
 
 
N° 17 – 2016-2021 Crédit d’ouvrage pour les travaux préparatoires en vue de l’agrandissement de 

l’école primaire de la Vignettaz 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers généraux, 
 
 
Par le présent message, le Conseil communal a l'honneur de solliciter le Conseil général pour autoriser 
l’engagement de Fr. 3’500’000.-, destiné aux travaux préparatoires du projet d’agrandissement de la 1ère 
étape de l’école primaire de la Vignettaz. Il s’agit de travaux de : 
 

 défrichage et démolition 
 terrassements et travaux spéciaux (enceinte de fouille) 
 adaptations des conduites existantes, 

 
prévus dans le cadre du budget global de l’investissement mais qui doivent être entrepris de manière 
anticipée afin de permettre une ouverture de l’école pour la rentrée 2019.   
 
Pour rappel, un crédit de Fr. 450'000.- pour l’organisation d’un concours d’architecture a été voté en 
catégorie II au budget 2016.  
 
Un second crédit, d’un montant de Fr. 2’250'000.-, a été voté en septembre 2016 pour financer les études qui 
ont d’ores et déjà permis d’engager la procédure de demande de permis de construire, de finaliser le projet 
d’architecture et de lancer les premiers appels d’offres aux entreprises. 
 
Sur la base de 80% des offres rentrées, un devis général à +/-10% pourra être établi intégrant ainsi les prix 
du marché. Ce devis servira de base à la demande de crédit d’ouvrage relatif à la réalisation du bâtiment, qui  
sera soumis au vote du Conseil général lors de sa session de septembre 2017. 
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1. MOTIFS 

1.1. Besoins et planning prévisionnel 

La croissance démographique, ainsi que le développement de nouveaux quartiers d’habitation issus 
de plans d’aménagement de détail (PAD) en force ou en cours de validation, vont engendrer une 
augmentation importante de la population et par conséquent du nombre d’enfants scolarisés en ville 
de Fribourg. Le manque d’infrastructure scolaire se verra accentué à chaque fois qu’un PAD entrera 
en force avec les constructions et l’accroissement de la population qui en résulteront. 
Cette tendance est manifeste dans le quartier Beaumont-Vignettaz, où en 2014 déjà, cinq classes 
ont dû être installées dans des pavillons provisoires pour recevoir tous les enfants, ce qui démontrait 
déjà un manque de locaux. 
Un concours de projets d’architecture à un degré en procédure ouverte a été lancé en février 2016 
pour la réalisation de l’agrandissement de l’école en 2 étapes. Le calendrier prévisionnel y fixait 
l’ouverture de la 1ère étape pour la rentrée 2019, soit un délai de moins de 3 ans pour l’étude et la 
réalisation d’un bâtiment de 16 classes, 4 salles d’activités créatrices AC, 6 salles d’appuis, 2 
bureaux de responsable d’établissement, une salle des maîtres, une salle de gymnastique simple 
ainsi que du réaménagement des cours de récréation et des accès au site. Pour la deuxième étape, 
dont le délai de réalisation n’est pas encore fixé, une filière et une salle polyvalente sont prévues.   
Les études pour la 1ère étape ont débuté dès l’obtention du crédit d’ouvrage fin septembre 2016. Elles 
ont permis d’établir fin mars 2017 un planning détaillé selon lequel la durée du chantier estimée par 
le programme du concours doit être revue à la hausse. Les travaux préparatoires requièrent 3 mois 
de chantier supplémentaires. 

1.2. Travaux préparatoires et planning détaillé 

Afin de minimiser l’impact d’un volume de 22’455 m3 sur un site déjà dense, le projet lauréat du 
concours a pris le parti d’enterrer partiellement la salle de gym qui forme la base du bâtiment. Ceci a 
pour conséquence d’importants travaux d’excavation et de terrassement. Etant données la 
profondeur de la fouille, la proximité de bâtiments voisins, la nécessité de maintenir en fonction la 
cour de récréation de l’école pendant toute la durée du chantier et malgré une nature du terrain 
favorable, il n’est pas possible de travailler en fouille ouverte et une enceinte de fouille composée 
d’une paroi clouée et de parois berlinoises est requise. L’exécution d’éléments d’ancrages actifs est 
nécessaire afin de limiter au maximum les tassements dus à la décompression du terrain lors de la 
creuse pour ne pas endommager les ouvrages voisins. 
La durée totale de ces travaux de terrassement et d’enceinte de fouille est planifiée sans marge et 
sans imprévu à 80 jours ouvrables ou 16 semaines, soit un dépassement de 12 semaines sur le 
premier planning établi à l’issu du concours. 

1.3. Clause du besoin confirmée et début anticipé des travaux 

Le Service des finances en collaboration avec le Service des écoles et le Service d’urbanisme et 
d’architecture a créé un outil de planification pluriannuelle permettant de définir les besoins scolaires 
pour chaque site scolaire de la Ville de Fribourg, pour les dix prochaines années selon les données 
actuelles. Sur la base des chiffres disponibles fin mars 2017, cet outil a permis de confirmer la 
nécessité d’une ouverture de la nouvelle école à la rentrée 2019 : à cette date, il manquera 9 salles 
de classes sur le site de la Vignettaz, malgré la construction pour la rentrée 2017 de 3 classes 
supplémentaires avec la surélévation des pavillons. 
Les 3 mois de chantier supplémentaires requis par les travaux préparatoires viennent s’inscrire dans 
un planning extrêmement serré. L’ouverture du nouveau bâtiment ne pouvant pas être repoussée 
après la date de la rentrée officielle en août 2019, les travaux doivent impérativement commencer 
plus tôt. 
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2. ETAT DU DOSSIER  

2.1. Résultat du concours 

La Ville de Fribourg a lancé le 18 février 2016 un concours de projets pour l’agrandissement de 
l’école primaire de la Vignettaz.  A l’issue de la procédure, le Conseil communal a décidé en séance 
du 28 juin 2016, sur recommandations du Jury, d’attribuer au bureau d’architecture Dias - Cottet 
Architectes Sàrl à Lausanne et au bureau d’architectes-paysagistes Interval Paysage Sàrl à 
Chavannes-près-Renens, auteurs du projet « 360° », le mandat d’architecte et de paysagiste pour 
l’ensemble des travaux prévus de planification et de réalisation de la 1ère étape du projet, sous 
réserve du vote en faveur du crédit d’étude par le Conseil général. 

2.2. Obtention du crédit d’étude 

Le message relatif au crédit d’étude pour l’agrandissement de l’école primaire de la Vignettaz, 1ère 
étape, a été présenté par le Conseil communal au Conseil général en séance du 19 septembre 2016. 
Ce dernier a ainsi accepté d’engager le montant de Fr. 2’250’000.- destiné aux études du projet en 
vue de sa réalisation. 
La phase d’études englobe le développement de l’avant-projet, du projet, la préparation du devis 
général, la procédure de la demande de permis de construire ainsi que les appels d’offres aux 
entreprises. Outre les prestations des différents mandataires, le crédit d’étude comprend également 
les imputations salariales pour la conduite du projet au sein de l’administration communale. 

2.3. Attribution des mandats 

Suite à l’obtention du crédit d’étude, les contrats avec les bureaux Dias - Cottet Architectes Sàrl et 
Interval Paysage Sàrl désignés à l’issue du concours ont pu être finalisés début octobre 2016. 
L’appel d’offres en procédure ouverte pour les prestations d’ingénieur civil publié le 12 août 2016 a 
permis d’attribuer le 12 octobre 2016 le mandat au bureau d’étude Edy Toscano AG à Villars-sur-
Glâne, auteur de l’offre économiquement la plus avantageuse parmi les 15 offres reçues. 
Tous les autres mandats de spécialistes ont fait l’objet d’appel d’offres en gré à gré concurrentiel. Ils 
ont systématiquement été attribués aux auteurs des offres économiquement les plus avantageuses, 
entre les mois d’octobre et de novembre 2016. 

2.4. Synchronisation des phases étude de projet et appels d’offres 

Les parts de prestation liées à l’avant-projet et à la procédure de demande d’autorisation sont 
finalisées. Etant donnés les délais extrêmement serrés, les phases de développement du projet, 
d’études de détail et de devis se font parallèlement à la phase d’appel d’offres actuellement en cours. 
Pour cette raison, le devis disponible au jour de la rédaction du présent message correspond à une 
estimation des coûts à +/- 15% basée sur un prix au m3, dans l’attente des retours de soumissions 
qui permettront de consolider le devis général à +/- 10%. 

2.5. Demande de permis de construire 

La demande de permis de construire a été publiée dans la Feuille officielle du 3 mars 2017. Aucune 
opposition n’a été déposée dans le délai des 30 jours imparti. 
La synthèse des préavis communaux pour l’agrandissement de l’école de la Vignettaz a été soumise 
par la Direction de l’Edilité au Conseil communal lors de sa séance du 11 avril 2017, en même temps 
que le présent message. Suite à quoi le dossier a été remis au SeCA pour traitement par les services 
cantonaux, où il se trouve actuellement. 
Parallèlement, une demande d’autorisation de début anticipé des travaux a pu être soumise à la 
Préfecture, afin de pouvoir débuter le chantier dès le mois de juin, sous réserve du vote par le 
Conseil général en faveur du crédit d’ouvrage pour les travaux préparatoires, objet du présent 
message. 
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2.6. Message allégé 

La demande de crédit d’ouvrage pour la construction de l’agrandissement de l’école de la Vignettaz 
est prévue pour la séance du Conseil général de septembre 2017, afin de disposer de 80% de 
soumissions rentrées qui permettront de disposer d’un devis général consolidé basé sur les prix du 
marché. Avec la nécessité de financer des travaux de construction qui doivent débuter trois mois 
plus tôt que prévu, la Direction de l’Edilité a pris l’option de ne pas anticiper la demande de crédit 
d’ouvrage pour l’ensemble de la construction, toutes les informations motivant cette demande n’étant 
actuellement pas disponibles, et de ne soumettre aujourd’hui qu’un message allégé pour le seul 
financement des travaux qui doivent être réalisés avant le mois d’octobre 2017. 

2.7. Soumissions 

Les appels d’offres en procédure ouverte pour les travaux préparatoires englobant les travaux de 
défrichage et de démolition, de terrassements et travaux spéciaux (enceinte de fouille) et 
d’adaptation de conduites existantes ont été publiés dans la Feuille officielle du 24 mars 2017. 
L’adjudication de ces travaux par le Conseil Communal est prévue pour la mi-mai 2017 et les travaux 
pourraient commencer début juin sous réserve de l’octroi du montant lié aux travaux préparatoire par 
le Conseil général et de l’autorisation de construire. 
Ont également été publiées en procédure ouvertes dans la Feuille officielle du 24 mars 2017 les 
soumissions relatives aux travaux de mise en forme du terrain, de maçonnerie, de ferblanterie, 
d’étanchéité, d’échafaudages, d’installations électriques, d’installations sanitaires, d’installations de 
chauffage et d’installations de ventilation. A la même date, des appels d’offres en gré à gré 
concurrentiel ont été transmis aux entreprises retenues pour les travaux de lustrerie et d’ascenseur. 
Suite au deuxième lot de soumissions qui sera publié le 28 avril 2017, 80% des offres seront 
rentrées au début du mois de juin, offrant une base solide pour l’établissement du devis général. 

2.8. Crédit d’ouvrage pour la construction du bâtiment 

Suite au présent message pour le crédit d’ouvrage relatif aux travaux préparatoires, la demande de 
crédit d’ouvrage pour la construction du bâtiment et pour les aménagements extérieurs sera soumise 
au Conseil général cet été pour vote lors de sa séance du 19 septembre 2017. 
Il renseignera en détail sur le projet, sur les coûts de l’édifice (devis général à +/- 10%), lesquels 
seront basés sur les prix du marché avec 80% de soumissions rentrées, ainsi que sur son 
financement et son subventionnement. 

3. PROJET  (Annexe 1, plans du projet) 

3.1. Programme et organisation spatiale 

Le programme du concours de projets demandait une solution en deux étapes pour l’agrandissement 
de l’école de la Vignettaz dans son périmètre actuel. La première étape de construction, prévue pour 
la rentrée scolaire 2019, devait accueillir deux filières, soit 4 salles de classe enfantine, 12 salles de 
classe primaire, 4 salles d’activités créatrices, 6 salles d’appui, une salle des maîtres et 2 bureaux de 
responsable d’établissement, ainsi qu’une salle de sport simple et un abri de protection civile. La 
deuxième étape, dont le délai de construction n’est pas encore défini, devra quant à elle abriter une 
filière supplémentaire et une salle polyvalente. 
Le bâtiment de la première étape s’implante en bordure du parc du Châtelet. Il forme un volume 
allongé et plié en son milieu, avec des façades vitrées sur toutes les faces qui font rayonner le 
bâtiment à 360° sur le contexte environnant. Le rez inférieur est semi-public, avec un accès séparé 
depuis le parc du Châtelet. Il abrite les vestiaires de la salle de gym et l’accès à cette dernière, qui se 
développe un étage en-dessous et profite de la topographie du site pour être éclairée par de grandes 
baies vitrées. Outre l’accès au sous-sol où se loge aussi un abri de protection civile de 400 places, 
on trouve également au rez inférieur deux salles d’activités créatrices et la salle des maîtres. Ces 
locaux sont reliés au reste du programme scolaire qui se développe aux étages supérieurs par un 
escalier qui peut être fermé afin de cloisonner la partie semi-publique de la partie scolaire en-dehors 
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des heures de classe. Au rez supérieur, quatre salles de classe enfantine et deux salles d’activités 
créatrices sont distribuées par un large couloir qui dialogue avec la cour principale du site de la 
Vignettaz par ses grandes baies vitrées et en s’ouvrant à chacune de ses extrémités sur deux préaux 
couverts. Au-dessus se développent les deux étages de classes primaires où six salles d’appui et les 
deux bureaux des responsables d’établissement trouvent également leur place. 

3.2. Salle de sport simple 

La salle de sport répondra aux normes de l’office fédéral du sport OFSPO. Les dimensions de l’aire 
de jeux de 28 x 16 x 7 mètres sont axées sur la pratique du basketball, volleyball et uni-hockey sur 
petit terrain. En lien avec l’aire de jeux, la salle de sport disposera de tous les locaux et équipements 
nécessaires à un usage du sport scolaire ainsi que du sport de compétition au niveau régional. 

3.3. Abri de protection civile 

Dans sa configuration initiale, l’abri de protection civile de 200 places exigé au programme du 
concours offrait une sur-hauteur en raison de son positionnement au même niveau que la salle de 
gym. En accord avec le Service de la protection de la population et des affaires militaires SPPAM 
chargé de la répartition et du subventionnement des abris de protection civile dans le canton de 
Fribourg, motivé par le récurrent manque de locaux d’archivage de l’administration communale, il a 
été décidé d’exploiter cette sur-hauteur et de dédoubler l’abri sur deux niveaux. Les surcoûts liés à la 
construction d’une dalle intermédiaire, d’un escalier de liaison, des installations techniques et du 
mobilier supplémentaire sont en grande partie compensés par le dédoublement de la subvention 
octroyée ainsi que par l’optimisation d’un terrassement sans décrochement. 

3.4. Matérialisation 

L’intérieur de l’école se matérialise par des surfaces lisses, colorées et sans joints. Ainsi, tous les 
sols sont prévus en résines epoxy qui offre une haute résistance à l’abrasion et aux chocs tout en 
étant une solution économique. Les parois seront lissées et finies avec une peinture sur papier peint 
en fibre de verre. Tous les locaux auront un faux plafond en placo-plâtre. Dans les locaux 
d’enseignements, ces plaques seront munies d’un traitement acoustique. Le mobilier fixe des salles 
de classe (armoires) sera réalisé en panneaux de fibres de bois (MDF) recouverts d’une peinture 
aimantée pour servir à l’affichage. 

3.5. Façades 

Les façades se composent d’une structure en piliers et sommiers en béton coulé sur place et laissé 
apparent. Des vitrages triples prendront place entre la structure en béton. La façade se caractérisera 
ainsi par ses grandes surfaces vitrées. Des ouvertures sont prévues par des portillons d’entretiens et 
de ventilation. Un rideau intérieur, du sol au plafond, permettra l’obscurcissement total des salles de 
classe. Du coté extérieur, un rideau avec déplacement motorisé assurera un obscurcissement partiel 
et limitera la surchauffe estivale. Ce rideau sera protégé par un vitrage extérieur affleuré à la 
structure béton, donnant un aspect lisse à la façade. 

3.6. Equipements techniques 

Le choix des installations techniques du bâtiment résulte en grande partie de l’obligation posée aux 
nouvelles constructions publiques de répondre aux exigences du label Minergie P. Outre la nécessité 
d’installer un système de ventilation double-flux pour garantir l’aération suffisante d’un bâtiment très 
bien isolé et très étanche, les apports en énergies renouvelables doivent également être privilégiés.  
Dans cet objectif, le bâtiment sera chauffé par le chauffage à distance (CAD) et une grande partie de 
la consommation électrique proviendra de panneaux photovoltaïques placés en toiture. L’option de 
profiter du chantier pour alimenter l’ensemble du site au CAD et aux panneaux photovoltaïques est 
en cours d’étude. 
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3.7. Aménagements extérieurs 

Dans la cour principale, un paysage bosselé en revêtement synthétique recyclé est équipé de jeux 
d’adresse et d’équilibre, du mobilier fixe pour s’asseoir, ainsi qu’agrémenté d’une végétation d’arbres 
fruitiers, de plantes vivaces et de plantes à fruits comestibles. Le même type d’aménagement est 
prévu au sud du bâtiment B, dans une dimension plus modeste, sans paysage bosselé. Au nord du 
site, une allée d’arbres longera la route de la Gruyère, la séparant du trottoir et d’une nouvelle place 
de préau allongée où sont également prévus un abri pour les vélos et un couvert. Deux autres 
emplacements pour les vélos sont également planifiés au sud de la salle de sport existante et le long 
des pavillons provisoires. 
Avec ces aménagements, tous les arbres abattus pour laisser la place à la nouvelle construction sont 
compensés sur le site. 

3.8. Devis général provisoire 

Etant donnés les délais extrêmement serrés, le devis général provisoire à 10% est établi 
parallèlement aux appels d’offres en cours. Il sera consolidé sur la base de 80% de soumissions 
rentrées et finalisé au moment de la rédaction du message de demande de crédit d’ouvrage. 
Actuellement, une estimation des coûts à +/- 15% est disponible. Basée pour la construction du 
bâtiment en tant que tel (CFC 2, bâtiment) sur un prix au m3, elle s’articule comme suit : 
 
CFC Désignation Prix TTC 

0 Terrain 0 
 (Propriété de la Ville de Fribourg, pas de frais d’acquisition)  
   
1 Travaux préparatoires 1'806’600.- 
 (sera détaillé plus bas)   
 
2 

 
Bâtiment 

 
18’032'400.- 

 22'455 m3 volume brut x 786.- Fr. / m3  
   
3 Equipements d’exploitation 150'000.- 
 Equipements fixes et mobiles salle de gymnastique  
   
4 Aménagements extérieurs 1'850'000.- 
 Cour principale, Cour au Sud et entrée au Nord du site  
   
5 Frais secondaires et compte d’attente  840'000.- 
 Autorisations, taxes de raccordement, assurances, frais de surveillance de chantier, patrouilleur,…  
   
6 Réserve 1'121'000.- 
 Environ 5% de divers et imprévu sur CFC 1, 2, 3, 4 et 9  
   
9 Ameublement et décoration 900'000.- 
 Mobilier, équipement didactique des salles de classe  
   

Total estimation des coûts (+/- 15%), TTC 24'700'000.- 

 
L’adaptation du projet de concours en vue d’intégrer toutes les contraintes légales (voie de fuite 
supplémentaire), statiques (précision du dimensionnement des structures) et techniques (épaisseurs 
d’isolations et de gaines) ainsi que certaines optimisations approuvées par le Maître de l’ouvrage 
(dédoublement de l’abri de protection civile pour profiter de sa sur-hauteur, élargissement du couloir 
du rez supérieur avec l’absorption de l’espace extérieur couvert du porte-à-faux) a eu pour 
conséquence une augmentation du volume brut du bâtiment, à la base du calcul de l’estimation des 
coûts. 
L’aménagement de la zone d’entrée au Nord du site est également venu s’ajouter au cahier des 
charges en cours d’étude, pour répondre à la nécessité de compenser les arbres abattus d’une part 
mais aussi pour offrir un espace de préau supplémentaire bienvenu au vu de l’augmentation du 
nombre d’enfants scolarisés. 
Ces différentes optimisations du projet expliquent la différence de Fr. 4'700'000.- avec l’estimation 
provisoire à +/- 25 % établie sur la base du projet de concours qui s’élevait à Fr. 20'000'000.-.  
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3.9. Calendrier 

Le crédit d’étude pour la réalisation de la première étape de l’école de la Vignettaz a été alloué par le 
Conseil général lors de sa séance du 19 septembre 2016. La nécessité d’ouvrir le nouveau bâtiment 
à la rentrée 2019 est confirmée par la clause du besoin. Ces deux paramètres fixent le cadre 
temporel : 3 ans pour la réalisation d’un bâtiment abritant une école de deux filières, une salle de 
gymnastique, des abris de protection civile qui viennent s’implanter dans un contexte dense et en 
fonction est un défi qui peut nécessiter certains ajustements. L’objet du présent message avec la 
nécessité de commencer le chantier plus tôt que prévu en est un. 
Le calendrier présenté dans le cadre de la demande du crédit d’étude a été tenu. Il figure ci-dessous 
pour rappel, avec les corrections enregistrées à ce jour : 
 
 Selon message crédit d’étude Corrections à ce jour 

Concours ouvert d’architecture de février à juin 2016  

Décision du Conseil communal pour la suite du mandat 28 juin 2016 
 

 

Message pour crédit d’étude au CG 19 septembre 2016  

Avant-projet et projet septembre 2016 à février 2017  

Procédure de mise à l’enquête  Février 2017 Publication FO :  
3 mars 2017 

Appel d’offres et devis général mars à juin 2017  

Demande d’autorisation de début anticipé des travaux Pas mentionné mi-avril 2017 

Message pour crédit d’ouvrage travaux préparatoires au CG Pas prévu 29 mai 2017  

Début des travaux  Octobre 2017 Juin 2017 

Message pour crédit d’ouvrage au CG 19 septembre 2017  

Mise en service rentrée scolaire 2019  

 
Aujourd’hui, suite aux études réalisées depuis le mois de novembre, le planning du chantier a été 
précisé. Il requiert un début anticipé du chantier, les travaux préparatoires requérant 12 semaines de 
plus que ce qui a pu être estimé au stade de l’avant-projet. 

 

4. TRAVAUX PREPARATOIRES (Annexe 2, plan de l’installation de chantier)  

Les travaux préparatoires sont l’objet de la présente demande de crédit d’ouvrage et comprennent 
les travaux suivants : 

4.1. Défrichage et démolition 

Une fois l’installation de chantier mise en place, le terrain existant devra être préparé pour 
commencer la creuse : les arbres seront abattus, le mobilier fixe de la cour sera déplacé ou évacué 
et le bitume arraché. 

4.2. Terrassements et travaux spéciaux (enceinte de fouille) (Annexe 3 Coupes type enceinte de fouille) 

Le terrassement n’est possible qu’à l’aide d’une enceinte de fouille, soit un grand trou délimité par 
des parois verticales ou légèrement inclinées qui permettent de réduire l’emprise au sol de la fouille 
par rapport à une délimitation en talus. En effet, la proximité des bâtiments voisins, la profondeur de 
la fouille et la nécessité de maintenir en fonction la cour de récréation de l’école pendant toute la 
durée du chantier interdit de travailler en fouille ouverte. 
L’enceinte de fouille est composée d’une paroi clouée de 9 mètres de hauteur (E1 sur plan 
d’installation de chantier) et de trois parois berlinoises, d’une hauteur variant de 6.3 à 9 mètres (E2, 
E3 et E4). L’exécution d’éléments d’ancrages actifs est nécessaire afin de limiter au maximum les 
tassements dû à la décompression du terrain lors de la creuse afin de ne pas endommager les 
ouvrages voisins. 
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La première étape des travaux sera le forage des profils des parois berlinoises et leur pose, y 
compris le bétonnage. Ces travaux dureront 17 jours ouvrables. 
Suite à ces travaux, les travaux de terrassement et d’ancrage ou de cloutage pourront commencer. 
La creuse des terrassements doit évoluer par étapes, au fur et à mesure du temps de prise du béton 
des ancrages actifs, qui se superposent sur 2 à 3 rangs en profondeur. Un premier niveau de 
terrassement d’une profondeur variant de 1.5 à 1.9 mètres selon la face de la fouille est d’abord 
creusé, suite à quoi les forages pour les ancrages sont réalisés et le béton des ancrages et clous 
actifs y est injecté. Une fois le béton pris, le terrassement suivant peut-être creusé, d’une profondeur 
de 3 mètres. Cette opération se répète entre 2 et 3 fois pour les parois berlinoises nécessitant des 
ancrages ou des clous actifs et en 6 étapes pour les 6 rangs de clous de la face E1. 
Ces travaux nécessitent 95 jours ouvrables pour être réalisés, mais grâce au phasage extrêmement 
minuté d’une exécution en parallèle, ils peuvent être concentrés sur une durée de 63 jours ouvrables. 
Ils succèdent aux 17 jours nécessaires à la mise en place des profils des parois berlinoises ce qui 
détermine la durée des travaux préparatoires à 80 jours ouvrables. 

4.3. Adaptations des conduites existantes 

Canalisation 

Trois conduites d’eau usées se trouvent dans le périmètre où viendra s’insérer le nouveau bâtiment. 
Elles seront déviées parallèlement au forage et à la pose des profils des parois berlinoises. 

Electricité 

L’alimentation électrique du nouveau bâtiment doit être introduite dans la route du Châtelet en limite 
sud de la parcelle du site scolaire. 

5. CALENDRIER DES TRAVAUX PREPARATOIRES  

Au stade de l’avant-projet, la durée estimée pour les travaux préparatoires était de 6 semaines dont 2 
semaines en parallèle des travaux de maçonnerie. Le calcul a été réalisé sur la base d’expériences 
similaires et d’un prorata au m2 de fouille, ce qui est juste pour avoir une approche extrêmement 
sommaire des travaux mais ne peut servir de base pour la planification d’exécution d’un ouvrage. 
Chacun de ces travaux spéciaux est spécifique à un ouvrage et à un contexte. Pour faire le 
dimensionnement complet des parois, le rapport géotechnique doit être disponible. La nature du sol, 
favorable ou défavorable, est extrêmement importante pour quantifier les travaux et déterminer les 
difficultés. Sur cette base les avants-métrés et le planning peuvent être précisés. 4 mois d’étude ont 
permis de rassembler l’ensemble de ces éléments et d’effectuer les phases SIA 31 à 41 pour fournir 
aujourd’hui un planning détaillé des travaux avec un travail de phasage et d’optimisation. 
Grâce au phasage minutieux des différentes étapes, les travaux préparatoires se concentrent 
aujourd’hui sur 80 jours ouvrables, soit 16 semaines. L’ensemble de ces travaux a été planifié sans 
marge et sans imprévu. 

5.1. Calendrier 

Appels d’offres et adjudications travaux préparatoires  

Publication FO 
 

24.03.2017 

Ouverture des offres 
 

04.05.2017 

Adjudication sous réserve de l’obtention du crédit d’ouvrage et de l’autorisation du début 
anticipé des travaux  
 

mi-mai 

Autorisation de début anticipé des travaux  

Demande d’autorisation 
 

mi-avril 2017 

Obtention de l’autorisation 
 

mi-mai 2017 

Travaux  

Début des travaux préparatoires pour l’agrandissement de l’école de la Vignettaz 
 

Début juin 2017 
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6. COÛTS DES TRAVAUX PREPARATOIRES 

Les coûts liés aux travaux préparatoires touchent à 4 postes du code des frais de la construction 
CFC :  

6.1. Travaux préparatoires (CFC 1) 

Ce poste comprend les travaux de défrichage et de démolition, les aménagements provisoires pour 
l’installation de chantier, les adaptations des conduites existantes, les travaux spéciaux pour 
l’enceinte de fouille (parois berlinoises et paroi cloutée) ainsi que les honoraires du géomètre 
mandaté à produire un constat de l’état existant des bâtiments et aménagements aux alentours 
directs du chantier. 
L’ensemble de ces travaux s’élève à Fr. 1'806'600.-. 

6.2. Bâtiment (CFC 2) 

Ce poste comprend la fouille en pleine masse des travaux d’excavation et de terrassement ainsi que 
les honoraires de l’ingénieur civil, de l’architecte, de l’ingénieur électricien et de l’ingénieur CVS liés 
aux CFC 1 et 2. 
Ce poste s’élève à Fr. 1'152'800.-. 

6.3. Frais secondaires et compte d’attente (CFC 5) 

Ce poste comprend les taxes de raccordement aux canalisations, au réseau électrique et à 
l’alimentation en eau. Ces taxes sont généralement perçues en début de chantier. 
Il inclut également les assurances pour les travaux en cours ainsi que la franchise en cas de sinistre 
pendant la durée des travaux préparatoires. 
Les frais liés à la surveillance du chantier le week-end et la nuit ainsi qu’au patrouilleur en charge de 
sécuriser les flux des écoliers pendant le chantier sont également compris dans ce poste, qui s’élève 
à Fr. 380'000.-. 

6.4. Réserve (CFC 6) 

Les réserves pour imprévus s’élèvent à Fr. 162’910.- (env. 5% des CFC 1 et 2 + arrondi). 

6.5. Tableau récapitulatif 
 

CFC Désignation Prix TTC 

0 Terrain 0 
   
1 Travaux préparatoires 1'806'600.- 

11 Défrichage, démolition 100'000.- 
122 Aménagements provisoires  27'000.- 
15 Adaptation des conduites existantes 133'000.- 
172 Enceinte de fouille  1'544'400.- 
196 Géomètre  2’200.- 

   
2 Bâtiment 1'152'800.- 

201 Fouille en pleine masse  982'800.- 
29 Honoraires 170'000.- 
   
5 Frais secondaires et compte d’attente  380'000.- 

512 Taxes de raccordement  360'000.- 
531 Assurance 10'000.- 
561 Frais de surveillance par des tiers 10'000.- 

   
6 Réserve 162'910.- 
 Environ 5% sur CFC 1 et 2 147'970.- 
 Arrondi 12'630.-  
   

Total devis estimatif (+/- 15%), TTC 3'500'000.- 
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7. FINANCEMENT DES TRAVAUX PREPARATOIRES  

Le montant de Fr. 3'500'000.- pour les travaux préparatoires s’inscrit dans un investissement global 
estimé à Fr. 25'585’000.- (+/- 15%,  imputations salariales comprises). Le Plan financier 2017-2021, 
se basant sur une estimation sommaire des coûts du projet de concours, prévoit un montant total de 
Fr. 20'885'000.- pour l’investissement. Cependant, aucune subvention n’a été considérée dans le 
Plan financier, ce qui atténue le dépassement et le porte à Fr. 1'165'000.-. 

7.1. Coûts de l’investissement 

Concours Fr.     450'000.- TTC 

Investissement Vignettaz I, selon estimation +/- 15 % Fr.  24'700’000.- TTC 

Imputations salariales 2016-2019, Vignettaz 1 Fr. 435'000.- TTC 
 
Investissement brut Vignettaz 1 Fr. 25'585'000.- TTC 

7.2. Crédits votés et à voter 

Crédit concours engagé (Cat. II budget 2016, rubrique 612.503.04) Fr.     450'000.- TTC 

Crédit d’étude engagé, dont Fr. 155'000.- imputations salariales Fr. 2'250'000.- TTC 
(Cat. III budget 2016, rubrique 612.503.07) 

Crédit d’ouvrage travaux préparatoires, à voter sur base du Fr. 3'500'000.- TTC 
présent message (Cat. III budget 2017, rubrique 612.503.13) 

Crédit d’ouvrage, à voter en septembre 2017, dont Fr. 280'000.- Fr. 19'385'000.- TTC 
imputations salariales, (Cat. III budget 2017, rubrique 612.503.13)                                           
 
Total crédits demandés au Conseil général Vignettaz 1 Fr. 25'585'000.- TTC 

7.3. Amortissement 

Total crédits demandés au Conseil général Vignettaz 1 Fr. 25'585'000.- TTC 

 ./.Subventions de l'Etat pour les constructions scolaires, ./. Fr.  2'635’000.- TTC 
en l'état actuel  

./. Subvention de l’Etat pour l’abri de protection civile, ./. Fr. 600'000.- TTC 
en l'état actuel    

Total des investissements à amortir Fr.  22'050'000.- TTC 
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8. CONCLUSION 

 
Le Conseil communal vous propose d’accepter l’entrée en matière et l’autorisation d’engager le 
montant de Fr. 3’500’000.- destiné aux travaux préparatoires de la réalisation du projet de 
l’agrandissement de l’école primaire de la Vignettaz, 1ère étape. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers généraux, 
l'expression de nos sentiments distingués. 

 
 
 
 
 

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE FRIBOURG 
 

 
Le Syndic : 

 
 
 

Thierry Steiert 

 

 
La Secrétaire de Ville : 

 
 
 

Catherine Agustoni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexes : - Annexe 1 : plans du projet 

- Annexe 2 : plan de l’installation de chantier 
- Annexe 3 : coupes type enceinte de fouille 
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1. Etappe Vergrösserung Primarschulhaus Vignettaz 

Mit der vorliegenden Botschaft ersucht der Gemeinderat den Generalrat um die Genehmigung eines 
Verpflichtungskredites in der Höhe von Fr. 3’500’000.-. Dieser ist für die Vorbereitungsarbeiten der 1. Etappe 
des Ausbauprojektes des Primarschulhauses Vignettaz bestimmt. Es handelt sich um Anpassungsarbeiten 
der bestehenden Leitungen, um Erdarbeiten und um Spezialarbeiten der Baugrubenumrandung. Diese sind 
im Rahmen des Gesamtinvestitionsbudgets vorgesehen, müssen nun aber vorgezogen werden, um die 
Eröffnung des Schulgebäudes für den Schulbeginn 2019 sicherzustellen. 

1. Programm 

Um dem Bedarf an Schulräumen zu entsprechen, der sich aus dem Bevölkerungswachstum sowie infolge 
Erstellung neuer Wohnquartiere ergibt, hat die Stadt Freiburg im Februar 2016 im Hinblick auf die 
Vergrösserung des Schulgebäudes Vignettaz einen Projektwettbewerb für Arbeitsleistungen des Architekten 
und des Landschaftsarchitekten lanciert.  
Der Wettbewerb verlangte eine Lösung in 2 Etappen: Der Bau der 1. Etappe, vorgesehen für Schulbeginn 
2019, sollte Platz bieten für zwei vollständige Klassenzüge (16 Klassenzimmer, 4 Zimmer für Technisches 
Gestalten, 6 Zimmer für Stützunterricht, 2 Büros für Schulleiter, ein Lehrerzimmer). Dazu gehören auch eine 
einfache Turnhalle und ein Zivilschutzraum. Zudem werden die Pausenplätze und die Zugänge zum Standort 
neu gestaltet. Die zweite Etappe, deren Umsetzung zeitlich noch nicht festgesetzt ist, soll dann Räume für 
einen weiteren Klassenzug und einen Mehrzwecksaal beinhalten. 

2. Aufträge 

Nach Abschluss des Wettbewerbes, der Ausschreibung im offenen Verfahren für die Arbeiten der 
Tiefbauingenieure und der Ausschreibung der Arbeiten im freihängigen Verfahren für die anderen 
Spezialisten hat der Generalrat am 19. September 2016 den Studienkredit genehmigt. Anschliessend wurden 
in den Monaten Oktober und November 2016 die Verträge für die Aufträge der Studienphase im Hinblick auf 
die Umsetzung der ersten Etappe ausgearbeitet und erteilt.  

3. Studien 

Nach vier Monaten Studien wurden die Arbeiten für das Vorprojekt und das Baubewilligungsverfahren 
abgeschlossen. Das Baugesuch ist am 3. März 2017 im Amtsblatt erschienen. In der vorgesehenen Frist von 
30 Tagen wurde keine Einsprache eingereicht. Da die Zeitvorgaben sehr eng sind, werden nun die Arbeiten 
für die Projektentwicklung, für die Detailstudien und die Kostenvoranschläge parallel zur jetzt stattfindenden 
Phase der Arbeitsausschreibungen ausgeführt. 

4. Baukosten 

Gegenwärtig ist eine Kostenschätzung von +/- 15% verfügbar. Auf der Grundlage eines Qubikmeterpreises 
wird der Betrag für dieses Vorhaben, inkl. Honorare, auf Fr. 24'700'000.- geschätzt. 
Der Unterschied von Fr. 4'700'000.- zur provisorischen Schätzung von +/- 25 %, die auf der Grundlage des 
Projektwettbewerbes erstellt wurde und Fr. 20'000'000.- betrug, ist auf verschiedene Faktoren 
zurückzuführen. Zur Optimierung des Projektes wurde nämlich das Bauvolumen erhöht, um alle gesetzlichen 
Verpflichtungen (zusätzlicher Fluchtweg), und Vorgaben punkto Statik (genauere Dimensionierung der 
Baustrukturen), und punkto Technik (Dicke der Isolation und Ausdehung der Schächte) miteinzubeziehen. 
Mitberücksichtigt sind ebenfalls gewisse Optimierungen, die vom Bauherrn genehmigt wurden (Erweiterung 
des Zivilschutzraumes, Verbreiterung des Gangs im oberen Parterre, indem der ursprünglich als 
austragendes Element vorgesehene äussere Bereich in den Innendruchgang miteinbezogen wird, sowie 
Behandlung der Aussengestaltung auf der Nordeite der Anlage). 

5. Vorbereitungsarbeiten 

Aufgrund der Studien wurden für diese Baustelle verschiedene Abläufe ermittelt. Dabei stellen die Aushub- 
und Erdarbeiten eine wichtige Herausforderung dar, das Projekt sieht nämlich vor, dass die Turnhalle, welche 
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das Fundament des Gebäudes bildet, teilweise unterirdisch erstellt wird. Aufgrund der Tiefe der Baugrube, 
der Nähe zu Nachbargebäuden und der Notwendigkeit, den Pausenplatz während der ganzen Dauer der 
Bauarbeiten offen zu halten, ist es trotz günstiger Geländestruktur nicht möglich, in einer offenen Baugrube 
zu arbeiten. Es braucht eine Baugrubenumrandung mit einer vernagelten Spritzbetonwand und sogenannten 
Berliner Mauern. Feste Verankerungselemente sind notwendig, um so Bodenabsenkungen, die durch das 
Abtragen von Gelände beim Aushub erfolgen könnten, möglichst zu vermeiden und Nachbargebäude nicht 
zu beschädigen. Insgesamt werden für die gesamten Arbeiten für Erdbewegungen und die 
Baugrubenumrandung 80 Arbeitstage oder 16 Wochen eingerechnet, ohne einen Spielraum oder 
Unvorhergesehens vorzusehen. Im Vergleich zur ersten Planung, die beim Wettbewerb erstellt wurde, sind 
das also 12 Wochen mehr. 

6. Bedürfnisklausel bestätigt 

Das mehrjährige Planungsinstrument ermöglicht es, die Bedürfnisse jedes Schulstandortes der Stadt 
Freiburg festzulegen. Auf der Grundlage der Ende März 2017 verfügbaren Zahlen konnte nun die 
Notwendigkeit bestätigt werden, dass für den Schulbeginn 2019 ein neues Schulgebäude bezugsbereit sein 
muss. Trotz der Eröffnung von 3 zusätzlichen Klassen für den Schulbeginn 2017 dank der Aufstockung der 
Pavillons werden nämlich zum erwähnten Zeitpunkt auf dem Standort Vignettaz 9 Klassenzimmer fehlen. 
Die drei zusätzlichen Monate, welche für die Vorbereitungsarbeiten auf der Baustelle erforderlich sind, sind 
nun in die schon sehr knapp gehaltene Planung einzubauen. Da die Eröffnung des neuen Gebäudes nicht 
über das Datum des offiziellen Schulbeginns im August 2019 hinausgeschoben werden kann, müssen die 
Arbeiten zwingend früher beginnen.  

7. Baukreditgesuch für die Vorbereitungsarbeiten 

Es braucht eine Finanzierung für die Bauarbeiten, die unbedingt drei Monate früher beginnen müssen als 
ursprünglich geplant. Dabei hat sich die Baudirektion nun dazu entschlossen, das Kreditgesuch für das ganze 
Bauvorhaben nicht vorzuziehen. Alle Informationen zur Begründung dieses Gesuches sind nämlich zum 
jetzigen Zeitpunkt noch nicht verfügbar. Heute wird also lediglich eine verkürzte Botschaft unterbreitet, 
welche die Finanzierung der Arbeiten betrifft, die vor dem Monat Oktober 2017 auszuführen sind.  

8. Kosten und Finanzierung der Vorbereitungsarbeiten 

Die Kosten für die Vorbereitungsarbeiten, welche Gegenstand der vorliegenden Botschaft sind, belaufen sich 
auf Fr. 3'500'000.-. Sie betreffen vier Posten des Baukostenplans BKP:  
 
Vorbereitungsarbeiten (BKP 1): Dieser Posten enthält die Arbeiten der Rodung und des Rückbaus, die 
provisorischen Anpassungen für die Baustelleneinrichtung, die Anpassungen der bestehenden Leitungen, die 
Spezialarbeiten für die Baustellenumrandung (Berliner Mauern und vernagelte Spritzbetonwand) sowie die 
Honorare des Geometers, welcher den Auftrag hat, eine Tatbestandesaufnahme der Gebäude und der 
Anlagen in unmittelbarer Umgebung der Baustelle vorzulegen. Diese Arbeiten kommen insgesamt auf Fr. 
1'806'600.- zu stehen.  
 
Gebäude (BKP 2) : Dieser Posten umfasst die Aushub- und Erdarbeiten der ganzen Baugrube sowie 
Honorare für den Tiefbauingenieur, den Architekten, den Elektroingenieur und den Ingenieur HLS, welche die 
BKP 1 und 2 betreffen. Dieser Posten beläuft sich auf Fr. 1'152'800.-. 
 
Nebenkosten und provisorisches Konto (BKP 5): Dieser Posten umfasst die Anschlussgebühren an die 
Kanalisation, an des Stromnetz und die Wasserversorgung. Diese Gebühren werden in der Regel bei 
Baubeginn erhoben. In diesem Posten sind ebenfalls inbegriffen die Versicherungen für die laufenden 
Arbeiten sowie der Selbstbehalt bei einem Schadenfall während der Dauer der Vorbereitungsarbeiten. Die 
Kosten für die Überwachung der Baustelle am Wochenende und in der Nacht sowie für den Patrouilleur, der 
während den Bauarbeiten das Kommen und Gehen der Schülerinnen und Schüler absichert, sind in diesem 
Posten ebenfalls inbegriffen, der sich auf Fr. 380'000.- beläuft.  
 
Reserve (BKP 6) : Die Reserven für Unvorhergesehenes belaufen sich auf Fr. 162’910.- (rd. 5% der BKP 1 
und 2 + gerundet). 
 
Der Betrag von Fr. 3'500'000.- für die Vorbereitungsarbeiten ist Bestandteil einer Gesamtinvestition, welche 
auf Fr. 25'585’000.- (+/- 15%, Lohnverrechnungen inbegriffen) geschätzt wird. Dieser unterteilt sich wie folgt: 
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Wettbewerb Fr.     450'000.- inkl. MWSt 

Investition Vignettaz I, gemäss Schätzung +/- 15 % Fr.  24'700’000.- inkl. MWSt 

Lohnverrechnungen 2016-2019, Vignettaz 1 Fr. 435'000.- inkl. MWSt 
 

Bruttoinvestition Vignettaz 1 Fr. 25'585'000.- inkl. MWSt 

./. Subventionen des Staates für Schulbauten, ./. Fr.  2'635’000.- inkl. MWSt 
aktueller Stand  

./. Subvention des Staates für Zivilschutzraum, ./. Fr. 600'000.- inkl. MWSt 
aktueller Stand    

Total Investitionen, die zu amortisieren sind             Fr.  22'050'000.- inkl. MWSt 
 
Der Finanzplan 2017-2021, der sich auf eine grobe Schätzung der Kosten des Wettbewerbsprojekts abstützt, 
sieht für die Investition einen Gesamtbetrag von Fr. 20'885'000.- vor. Im Finanzplan wurde allerdings keine 
Subvention berücksichtigt. Somit wird die Überschreitung abgeschwächt und beläuft sich auf Fr. 1'165'000.-. 

9. Schlussfolgerung 

Der Gemeinderat schlägt Ihnen vor, auf das Gesuch einzutreten und den Verpflichtungskredit in der Höhe 
von Fr. 3’500’000.- zu genehmigen. Dieser ist für die Vorbereitungsarbeiten zur Umsetzung des 
Ausbauprojektes der 1. Etappe des Primarschulhauses Vignettaz bestimmt. 



 (Projet) 
 

LE CONSEIL GENERAL DE LA VILLE DE FRIBOURG 

vu 

 La Loi du 25 septembre 1980 sur les communes et son Règlement d'exécution du 28 décembre 1981; 

 le Message du Conseil communal n° 17 du 11 avril 2017; 

 le Rapport de la Commission financière; 

 le Rapport de la Commission de l'édilité, des constructions et des infrastructures, 

 

a r r ê t e  : 

Article premier 

Le Conseil communal est autorisé à engager un montant de Fr. 3’500’000.-, pour la réalisation des travaux 
préparatoires en vue de la construction de l’agrandissement de l’école primaire de la Vignettaz à Fribourg. 

Article 2  

Cet investissement sera financé par l'emprunt et amorti selon les prescriptions légales. 

Article 3 

La présente décision est sujette à référendum, conformément à l'article 52 de la Loi sur les communes et à 
l'article 23 du Règlement d'exécution de ladite loi. 

 

Fribourg, le 

AU NOM DU CONSEIL GENERAL DE LA VILLE DE FRIBOURG 

 

 Le Président : Le Collaborateur scientifique : 

 Pierre-Alain Perritaz Mathieu Maridor 
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INGENIEUR E SRG engineering - scherler SA
Route de Beaumont 20
1700 Fribourg
026 424 18 15
info@srg-eng.ch

INGENIEUR CVS Basler & Hofmann  AG
Bernstrasse 30
3280 Murten
026 672 99 81
info@baslerhofmann.ch

INGENIEUR FACADE Buri, Müller + Partner GmbH
Tiergartenstrasse 3
3400 Burgdorf
034 420 03 12
info@burimueller.ch

MAITRE D'OUVRAGE Commune de Fribourg
Rue Joseph-Piller 7
1700 Fribourg
026 351 75 34
nathalie.fragniere@ville-fr.ch

ARCHITECTE Dias-Cottet architectes Sàrl
Ch. de Contigny 3
1007 Lausanne
021 601 15 15
info@dias-cottet.ch

ARCHITECTE PAYSAGISTE Interval Paysage Sàrl
avenue de la Gare 34
1022 Chavannes-près-Renens
021 566 10 46
info@intervalpaysage.ch

DIRECTION DES TRAVAUX Page architectes SA
Route des Arsenaux 21
1700 Fribourg
026 350 30 30
info@pagearch.ch

Route de Gruyère 11 - 1700 FribourgAGRANDISSEMENT ECOLE LA VIGNETTAZ

CONSTRUCTION D'UN BATIMENT SCOLAIRE AVEC SALLE DE GYMNASTIQUE

INGENIEUR CIVIL Edy Toscano SA
Route du Petit-Monco 1e
1752 Villars-sur-Glâne
026 408 84 48
info@toscano.ch

VIG.pexe03.vwx

COTES - CONDITIONS GENERALES

LE MAITRE D'ETAT EST TENU DE VERIFIER TOUTES LES COTES AVANT
EXECUTION, RESPECTIVEMENT DE LES VERIFIER SUR PLACE, LES ERREURS
DE COTES OU LES INCERTITUDES DOIVENT IMMEDIATEMENT ÊTRE  
COMMUNIQUÉES À LA DIRECTION DES TRAVAUX. TOUTES LES COTES SONT
COTÉES BRUTES.

HAUTEUR

FENETRES :  DE L'APPUI BRUT AU NIVEAU BRUT SOUS LE LINTEAU/DALLE
PORTES:    DU NIVEAU FINI DU SOL, RESPECTIVEMENT DU SEUIL AU NIVEAU

   INFERIEUR BRUT DU LINTEAU
PLAFOND:    DU NIVEAU FINI DU SOL AU  NIVEAU FINI SOUS LE PLAFOND

LES ARETES/ANGLES DES MURS EN BETON SONT VIFS, ANGLE DROIT, LES 
MURS INTERIEURS BETON RESTENT EN BETON APPARENT SANS AUCUNE 
AUTRE FINITION

A: ......

2940

2345

20
40

2345

accès toiture

6a

7

8

9

11

7a

10219

10304

Route de la Gruyère

Bâtiment A

Salles sport

Bâtiment B

Pavillons

limite de construction
TA 639.85
TN 640.91

TA 639.85
TN 641.74

TA 639.85
TN 640.43

TA 639.85
TN 640.10

TA 639.85
TN 643.02

TA 643.56
TN 643.56

TA 643.56
TN 642.64

TA 639.85
TN 642.21

TA 639.85
TN 640.24

TA 643.56
TN 643.50

TA 643.56
TN 643.37

TA 643.56

TN 643.50

TA 643.44
TN 643.44

TA 643.48
TN 643.48

TA 643.43
TN 643.43

TN 645.39

TN 646.96

TN 646.96

TN 646.48

Muret construit
de 56 cm de haut

toiture 956m2
alt. 654.92
acrotère alt. 654.92

2x108 panneaux photovoltaïques = 340m2
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salle de gym
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Surface de plantation

Grille saut de loup existante Grille saut de loup existante

Grille saut de loup existante

Grille saut de loup existante

places de parc vélo
24 places

places de parc vélo

46 places

Pinus nigra
Diamètre du tronc : 70 cm

Pinus nigra
Diamètre du tronc : 50 cm

Pinus sylvestris
Diamètre du tronc : 40 cm

Pinus nigra
Diamètre du tronc : 34 cm

Pinus sylvestris
Diamètre du tronc : 30 cm

Tilia cordata
Diamètre du tronc : 50 cm

Tilia cordata
Diamètre du tronc : 50 cm

Tilia cordata
Diamètre du tronc : 44 cm

Tilia cordata
Diamètre du tronc : 62 cm

Tilia cordata
Diamètre du tronc : 71 cm

Tilia cordata
Diamètre du tronc : 76 cm

Tilia cordata
Diamètre du tronc : 31 cm Tilia cordata

Diamètre du tronc : 25 cm

Tilia cordata
Diamètre du tronc : 24 cm

Tilia cordata
Diamètre du tronc : 26 cm

Pinus nigra
Diamètre du tronc : 26 cm

Acer platanoïdes
Diamètre du tronc : 20 cm

Acer platanoïdes
Diamètre du tronc : 20 cm

Catalpa bignonioides
Diamètre du tronc : 55 cm

Ginkgo biloba Ginkgo biloba Ginkgo biloba Ginkgo biloba Ginkgo biloba Ginkgo biloba
Ginkgo biloba

Liriodendron tulipifera

places de parc vélo

36 places

2345

20
40

2940

2345

20
40

2940

461

453

Interval Paysage I Avenue de la Gare, 34 I 1022 Chavannes-près-Renens I 021.566.10.46 I info@intervalpaysage.ch

SURFACES PERMÉABLES - IMPERMÉABLES

surface imperméable (act. raccordée) 3'886 m2

surface semi-perméable (act. raccordée) 884 m2

rétention d'eau en toiture 1'078 m2

surface perméable existante à raccorder 425 m2

surface perméables projetée 735 m2

périmètre d'intervention 6'574 m2

parcelle 10219  13'542 m2

Accès pompiers

Arbres existants conservés

Arbres plantés (24)

Arbres existants abattus non compensés (6)

Arbres existants abattus compensés (19)

LEGENDE DES AMÉNAGEMENTS EXTERIEURS
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EAUX USÉES EXISTANTES

EAUX PLUVIALES

CAD PROJETÉ

ÉLECTRICITÉ

TRACÉS EXISTANTS À DEMOLIR

EAUX USÉES PROJETÉS

EAUX PLUVIALES

Chambres de visite : DN min ø 600/800 jusqu'à -1,50m et DN ø 600/1000 si plus profond

Canalisations à l'intérieur du bâtiment selon normes SN 592'000 et VSA

SWISSCOM

GAZ

LEGENDE DES CANALISATIONS

50 EXECUTION DE L'OUVRAGE

+/- 0.00 = 643.56
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PLAN SERVICES / RACCORDEMENTS

A

PHASE SIA 102:

NIVEAU

ECHELLE ETABLI

MODIFICATIONS

INGENIEUR E SRG engineering - scherler SA
Route de Beaumont 20
1700 Fribourg
026 424 18 15
info@srg-eng.ch

INGENIEUR CVS Basler & Hofmann  AG
Bernstrasse 30
3280 Murten
026 672 99 81
info@baslerhofmann.ch

INGENIEUR FACADE Buri, Müller + Partner GmbH
Tiergartenstrasse 3
3400 Burgdorf
034 420 03 12
info@burimueller.ch

MAITRE D'OUVRAGE Commune de Fribourg
Rue Joseph-Piller 7
1700 Fribourg
026 351 75 34
nathalie.fragniere@ville-fr.ch

ARCHITECTE Dias-Cottet architectes Sàrl
Ch. de Contigny 3
1007 Lausanne
021 601 15 15
info@dias-cottet.ch

ARCHITECTE PAYSAGISTE Interval Paysage Sàrl
avenue de la Gare 34
1022 Chavannes-près-Renens
021 566 10 46
info@intervalpaysage.ch

DIRECTION DES TRAVAUX Page architectes SA
Route des Arsenaux 21
1700 Fribourg
026 350 30 30
info@pagearch.ch

Route de Gruyère 11 - 1700 FribourgAGRANDISSEMENT ECOLE LA VIGNETTAZ

CONSTRUCTION D'UN BATIMENT SCOLAIRE AVEC SALLE DE GYMNASTIQUE

INGENIEUR CIVIL Edy Toscano SA
Route du Petit-Monco 1e
1752 Villars-sur-Glâne
026 408 84 48
info@toscano.ch

VIG.pexe03.vwx

COTES - CONDITIONS GENERALES

LE MAITRE D'ETAT EST TENU DE VERIFIER TOUTES LES COTES AVANT
EXECUTION, RESPECTIVEMENT DE LES VERIFIER SUR PLACE, LES ERREURS
DE COTES OU LES INCERTITUDES DOIVENT IMMEDIATEMENT ÊTRE  
COMMUNIQUÉES À LA DIRECTION DES TRAVAUX. TOUTES LES COTES SONT
COTÉES BRUTES.

HAUTEUR

FENETRES :  DE L'APPUI BRUT AU NIVEAU BRUT SOUS LE LINTEAU/DALLE
PORTES:    DU NIVEAU FINI DU SOL, RESPECTIVEMENT DU SEUIL AU NIVEAU

   INFERIEUR BRUT DU LINTEAU
PLAFOND:    DU NIVEAU FINI DU SOL AU  NIVEAU FINI SOUS LE PLAFOND

LES ARETES/ANGLES DES MURS EN BETON SONT VIFS, ANGLE DROIT, LES 
MURS INTERIEURS BETON RESTENT EN BETON APPARENT SANS AUCUNE 
AUTRE FINITION

A: ......
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SAUT DE LOUP A VALIDER PAR SERVICE P.C.

alt. 637.25

cage 12m2hauteur dalle max 21cm
! si isolation sous chape de 6cm 
alors hauteur dalle max 19

local net 10m 2

local technique ventil. gym 51m 2

matériel 10m 2

local engins intérieurs 85m 2

local technique 
ventil. gym 64m2

salle de gym 463m 2

escaliers 16m 2
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Les parois du saut-de-loup seront faites d'éléments armés 
préfabriqués ou en béton armé coulé sur place (épaisseur 
0,20 m, armature minimale croisée des deux côtés 0,1 %). 
Une liaison monolithique du saut-de-loup avec le mur de 
l'abri n'est généralement pas requise (exceptions, voir 
chiffres 2.33 et 2.35).

Les voies d'évacuation et les sorties de secours doivent 
aboutir au-dessus du niveau d'eau souterraine le plus 
élevé. Elles seront exécutées en béton coulé sur place et 
reliées monolithiquement aux murs de l'abri. On les rendra 
étanches si nécessaire et les pourvoira d'un écoulement 
d'eau suffisant (raccordement à l'évacuation d'eau du 
bâtiment).

Saut-de·loup en béton coulé sur place, liaison 
monolithique au bâtiment
Evacuation d'eaudu fond dans le batiment

SAUT DE LOUP A VALIDER PAR SERVICE P.C.

PLAN DE L'ENTRE-SOL

étages 2-3 couperez-inferieur

rez-supérieursous-sol

50 EXECUTION DE L'OUVRAGE

+/- 0.00 = 643.56
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PLANS SOUS-SOL & ENTRE-SOL

A

PHASE SIA 102:

NIVEAU

ECHELLE ETABLI

MODIFICATIONS

INGENIEUR E SRG engineering - scherler SA
Route de Beaumont 20
1700 Fribourg
026 424 18 15
info@srg-eng.ch

INGENIEUR CVS Basler & Hofmann  AG
Bernstrasse 30
3280 Murten
026 672 99 81
info@baslerhofmann.ch

INGENIEUR FACADE Buri, Müller + Partner GmbH
Tiergartenstrasse 3
3400 Burgdorf
034 420 03 12
info@burimueller.ch

MAITRE D'OUVRAGE Commune de Fribourg
Rue Joseph-Piller 7
1700 Fribourg
026 351 75 34
nathalie.fragniere@ville-fr.ch

ARCHITECTE Dias-Cottet architectes Sàrl
Ch. de Contigny 3
1007 Lausanne
021 601 15 15
info@dias-cottet.ch

ARCHITECTE PAYSAGISTE Interval Paysage Sàrl
avenue de la Gare 34
1022 Chavannes-près-Renens
021 566 10 46
info@intervalpaysage.ch

DIRECTION DES TRAVAUX Page architectes SA
Route des Arsenaux 21
1700 Fribourg
026 350 30 30
info@pagearch.ch

Route de Gruyère 11 - 1700 FribourgAGRANDISSEMENT ECOLE LA VIGNETTAZ

CONSTRUCTION D'UN BATIMENT SCOLAIRE AVEC SALLE DE GYMNASTIQUE

INGENIEUR CIVIL Edy Toscano SA
Route du Petit-Monco 1e
1752 Villars-sur-Glâne
026 408 84 48
info@toscano.ch

VIG.pexe03.vwx

COTES - CONDITIONS GENERALES

LE MAITRE D'ETAT EST TENU DE VERIFIER TOUTES LES COTES AVANT
EXECUTION, RESPECTIVEMENT DE LES VERIFIER SUR PLACE, LES ERREURS
DE COTES OU LES INCERTITUDES DOIVENT IMMEDIATEMENT ÊTRE  
COMMUNIQUÉES À LA DIRECTION DES TRAVAUX. TOUTES LES COTES SONT
COTÉES BRUTES.

HAUTEUR

FENETRES :  DE L'APPUI BRUT AU NIVEAU BRUT SOUS LE LINTEAU/DALLE
PORTES:    DU NIVEAU FINI DU SOL, RESPECTIVEMENT DU SEUIL AU NIVEAU

   INFERIEUR BRUT DU LINTEAU
PLAFOND:    DU NIVEAU FINI DU SOL AU  NIVEAU FINI SOUS LE PLAFOND

LES ARETES/ANGLES DES MURS EN BETON SONT VIFS, ANGLE DROIT, LES 
MURS INTERIEURS BETON RESTENT EN BETON APPARENT SANS AUCUNE 
AUTRE FINITION

A: ......
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+/- 0.00 = 643.56
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PLAN REZ INFERIEUR

A

PHASE SIA 102:

NIVEAU

ECHELLE ETABLI

MODIFICATIONS

INGENIEUR E SRG engineering - scherler SA
Route de Beaumont 20
1700 Fribourg
026 424 18 15
info@srg-eng.ch

INGENIEUR CVS Basler & Hofmann  AG
Bernstrasse 30
3280 Murten
026 672 99 81
info@baslerhofmann.ch

INGENIEUR FACADE Buri, Müller + Partner GmbH
Tiergartenstrasse 3
3400 Burgdorf
034 420 03 12
info@burimueller.ch

MAITRE D'OUVRAGE Commune de Fribourg
Rue Joseph-Piller 7
1700 Fribourg
026 351 75 34
nathalie.fragniere@ville-fr.ch

ARCHITECTE Dias-Cottet architectes Sàrl
Ch. de Contigny 3
1007 Lausanne
021 601 15 15
info@dias-cottet.ch

ARCHITECTE PAYSAGISTE Interval Paysage Sàrl
avenue de la Gare 34
1022 Chavannes-près-Renens
021 566 10 46
info@intervalpaysage.ch

DIRECTION DES TRAVAUX Page architectes SA
Route des Arsenaux 21
1700 Fribourg
026 350 30 30
info@pagearch.ch

Route de Gruyère 11 - 1700 FribourgAGRANDISSEMENT ECOLE LA VIGNETTAZ

CONSTRUCTION D'UN BATIMENT SCOLAIRE AVEC SALLE DE GYMNASTIQUE

INGENIEUR CIVIL Edy Toscano SA
Route du Petit-Monco 1e
1752 Villars-sur-Glâne
026 408 84 48
info@toscano.ch

VIG.pexe03.vwx

COTES - CONDITIONS GENERALES

LE MAITRE D'ETAT EST TENU DE VERIFIER TOUTES LES COTES AVANT
EXECUTION, RESPECTIVEMENT DE LES VERIFIER SUR PLACE, LES ERREURS
DE COTES OU LES INCERTITUDES DOIVENT IMMEDIATEMENT ÊTRE  
COMMUNIQUÉES À LA DIRECTION DES TRAVAUX. TOUTES LES COTES SONT
COTÉES BRUTES.

HAUTEUR

FENETRES :  DE L'APPUI BRUT AU NIVEAU BRUT SOUS LE LINTEAU/DALLE
PORTES:    DU NIVEAU FINI DU SOL, RESPECTIVEMENT DU SEUIL AU NIVEAU

   INFERIEUR BRUT DU LINTEAU
PLAFOND:    DU NIVEAU FINI DU SOL AU  NIVEAU FINI SOUS LE PLAFOND

LES ARETES/ANGLES DES MURS EN BETON SONT VIFS, ANGLE DROIT, LES 
MURS INTERIEURS BETON RESTENT EN BETON APPARENT SANS AUCUNE 
AUTRE FINITION

A: ......
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50 EXECUTION DE L'OUVRAGE

+/- 0.00 = 643.56

1:100 (1/50 réduit) 15.03.2017 - TD

NUMERO

INDICE

étages 2-3 couperez-inferieur

rez-supérieursous-sol

E100.001.ARC

PLAN REZ SUPERIEUR

A

PHASE SIA 102:

NIVEAU

ECHELLE ETABLI

MODIFICATIONS

INGENIEUR E SRG engineering - scherler SA
Route de Beaumont 20
1700 Fribourg
026 424 18 15
info@srg-eng.ch

INGENIEUR CVS Basler & Hofmann  AG
Bernstrasse 30
3280 Murten
026 672 99 81
info@baslerhofmann.ch

INGENIEUR FACADE Buri, Müller + Partner GmbH
Tiergartenstrasse 3
3400 Burgdorf
034 420 03 12
info@burimueller.ch

MAITRE D'OUVRAGE Commune de Fribourg
Rue Joseph-Piller 7
1700 Fribourg
026 351 75 34
nathalie.fragniere@ville-fr.ch

ARCHITECTE Dias-Cottet architectes Sàrl
Ch. de Contigny 3
1007 Lausanne
021 601 15 15
info@dias-cottet.ch

ARCHITECTE PAYSAGISTE Interval Paysage Sàrl
avenue de la Gare 34
1022 Chavannes-près-Renens
021 566 10 46
info@intervalpaysage.ch

DIRECTION DES TRAVAUX Page architectes SA
Route des Arsenaux 21
1700 Fribourg
026 350 30 30
info@pagearch.ch

Route de Gruyère 11 - 1700 FribourgAGRANDISSEMENT ECOLE LA VIGNETTAZ

CONSTRUCTION D'UN BATIMENT SCOLAIRE AVEC SALLE DE GYMNASTIQUE

INGENIEUR CIVIL Edy Toscano SA
Route du Petit-Monco 1e
1752 Villars-sur-Glâne
026 408 84 48
info@toscano.ch

VIG.pexe03.vwx

COTES - CONDITIONS GENERALES

LE MAITRE D'ETAT EST TENU DE VERIFIER TOUTES LES COTES AVANT
EXECUTION, RESPECTIVEMENT DE LES VERIFIER SUR PLACE, LES ERREURS
DE COTES OU LES INCERTITUDES DOIVENT IMMEDIATEMENT ÊTRE  
COMMUNIQUÉES À LA DIRECTION DES TRAVAUX. TOUTES LES COTES SONT
COTÉES BRUTES.

HAUTEUR

FENETRES :  DE L'APPUI BRUT AU NIVEAU BRUT SOUS LE LINTEAU/DALLE
PORTES:    DU NIVEAU FINI DU SOL, RESPECTIVEMENT DU SEUIL AU NIVEAU

   INFERIEUR BRUT DU LINTEAU
PLAFOND:    DU NIVEAU FINI DU SOL AU  NIVEAU FINI SOUS LE PLAFOND

LES ARETES/ANGLES DES MURS EN BETON SONT VIFS, ANGLE DROIT, LES 
MURS INTERIEURS BETON RESTENT EN BETON APPARENT SANS AUCUNE 
AUTRE FINITION

A: ......
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50 EXECUTION DE L'OUVRAGE

+/- 0.00 = 643.56

1:100 (1/50 réduit) 15.03.2017 - TD

NUMERO

INDICE

étages 2-3 couperez-inferieur

rez-supérieursous-sol

E100.001.ARC

PLAN ETAGE 1

A

PHASE SIA 102:

NIVEAU

ECHELLE ETABLI

MODIFICATIONS

INGENIEUR E SRG engineering - scherler SA
Route de Beaumont 20
1700 Fribourg
026 424 18 15
info@srg-eng.ch

INGENIEUR CVS Basler & Hofmann  AG
Bernstrasse 30
3280 Murten
026 672 99 81
info@baslerhofmann.ch

INGENIEUR FACADE Buri, Müller + Partner GmbH
Tiergartenstrasse 3
3400 Burgdorf
034 420 03 12
info@burimueller.ch

MAITRE D'OUVRAGE Commune de Fribourg
Rue Joseph-Piller 7
1700 Fribourg
026 351 75 34
nathalie.fragniere@ville-fr.ch

ARCHITECTE Dias-Cottet architectes Sàrl
Ch. de Contigny 3
1007 Lausanne
021 601 15 15
info@dias-cottet.ch

ARCHITECTE PAYSAGISTE Interval Paysage Sàrl
avenue de la Gare 34
1022 Chavannes-près-Renens
021 566 10 46
info@intervalpaysage.ch

DIRECTION DES TRAVAUX Page architectes SA
Route des Arsenaux 21
1700 Fribourg
026 350 30 30
info@pagearch.ch

Route de Gruyère 11 - 1700 FribourgAGRANDISSEMENT ECOLE LA VIGNETTAZ

CONSTRUCTION D'UN BATIMENT SCOLAIRE AVEC SALLE DE GYMNASTIQUE

INGENIEUR CIVIL Edy Toscano SA
Route du Petit-Monco 1e
1752 Villars-sur-Glâne
026 408 84 48
info@toscano.ch

VIG.pexe03.vwx

COTES - CONDITIONS GENERALES

LE MAITRE D'ETAT EST TENU DE VERIFIER TOUTES LES COTES AVANT
EXECUTION, RESPECTIVEMENT DE LES VERIFIER SUR PLACE, LES ERREURS
DE COTES OU LES INCERTITUDES DOIVENT IMMEDIATEMENT ÊTRE  
COMMUNIQUÉES À LA DIRECTION DES TRAVAUX. TOUTES LES COTES SONT
COTÉES BRUTES.

HAUTEUR

FENETRES :  DE L'APPUI BRUT AU NIVEAU BRUT SOUS LE LINTEAU/DALLE
PORTES:    DU NIVEAU FINI DU SOL, RESPECTIVEMENT DU SEUIL AU NIVEAU

   INFERIEUR BRUT DU LINTEAU
PLAFOND:    DU NIVEAU FINI DU SOL AU  NIVEAU FINI SOUS LE PLAFOND

LES ARETES/ANGLES DES MURS EN BETON SONT VIFS, ANGLE DROIT, LES 
MURS INTERIEURS BETON RESTENT EN BETON APPARENT SANS AUCUNE 
AUTRE FINITION

A: ......
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50 EXECUTION DE L'OUVRAGE

+/- 0.00 = 643.56

1:100 (1/50 réduit) 15.03.2017 - TD
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étages 2-3 couperez-inferieur
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E100.001.ARC

PLAN ETAGE 2

A

PHASE SIA 102:

NIVEAU

ECHELLE ETABLI

MODIFICATIONS

INGENIEUR E SRG engineering - scherler SA
Route de Beaumont 20
1700 Fribourg
026 424 18 15
info@srg-eng.ch

INGENIEUR CVS Basler & Hofmann  AG
Bernstrasse 30
3280 Murten
026 672 99 81
info@baslerhofmann.ch

INGENIEUR FACADE Buri, Müller + Partner GmbH
Tiergartenstrasse 3
3400 Burgdorf
034 420 03 12
info@burimueller.ch

MAITRE D'OUVRAGE Commune de Fribourg
Rue Joseph-Piller 7
1700 Fribourg
026 351 75 34
nathalie.fragniere@ville-fr.ch

ARCHITECTE Dias-Cottet architectes Sàrl
Ch. de Contigny 3
1007 Lausanne
021 601 15 15
info@dias-cottet.ch

ARCHITECTE PAYSAGISTE Interval Paysage Sàrl
avenue de la Gare 34
1022 Chavannes-près-Renens
021 566 10 46
info@intervalpaysage.ch

DIRECTION DES TRAVAUX Page architectes SA
Route des Arsenaux 21
1700 Fribourg
026 350 30 30
info@pagearch.ch

Route de Gruyère 11 - 1700 FribourgAGRANDISSEMENT ECOLE LA VIGNETTAZ

CONSTRUCTION D'UN BATIMENT SCOLAIRE AVEC SALLE DE GYMNASTIQUE

INGENIEUR CIVIL Edy Toscano SA
Route du Petit-Monco 1e
1752 Villars-sur-Glâne
026 408 84 48
info@toscano.ch

VIG.pexe03.vwx

COTES - CONDITIONS GENERALES

LE MAITRE D'ETAT EST TENU DE VERIFIER TOUTES LES COTES AVANT
EXECUTION, RESPECTIVEMENT DE LES VERIFIER SUR PLACE, LES ERREURS
DE COTES OU LES INCERTITUDES DOIVENT IMMEDIATEMENT ÊTRE  
COMMUNIQUÉES À LA DIRECTION DES TRAVAUX. TOUTES LES COTES SONT
COTÉES BRUTES.

HAUTEUR

FENETRES :  DE L'APPUI BRUT AU NIVEAU BRUT SOUS LE LINTEAU/DALLE
PORTES:    DU NIVEAU FINI DU SOL, RESPECTIVEMENT DU SEUIL AU NIVEAU

   INFERIEUR BRUT DU LINTEAU
PLAFOND:    DU NIVEAU FINI DU SOL AU  NIVEAU FINI SOUS LE PLAFOND

LES ARETES/ANGLES DES MURS EN BETON SONT VIFS, ANGLE DROIT, LES 
MURS INTERIEURS BETON RESTENT EN BETON APPARENT SANS AUCUNE 
AUTRE FINITION

A: ......
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COUPE TRANSVERSALE & LONGITUDINALE

A

PHASE SIA 102:

NIVEAU

ECHELLE ETABLI

MODIFICATIONS

INGENIEUR E SRG engineering - scherler SA
Route de Beaumont 20
1700 Fribourg
026 424 18 15
info@srg-eng.ch

INGENIEUR CVS Basler & Hofmann  AG
Bernstrasse 30
3280 Murten
026 672 99 81
info@baslerhofmann.ch

INGENIEUR FACADE Buri, Müller + Partner GmbH
Tiergartenstrasse 3
3400 Burgdorf
034 420 03 12
info@burimueller.ch

MAITRE D'OUVRAGE Commune de Fribourg
Rue Joseph-Piller 7
1700 Fribourg
026 351 75 34
nathalie.fragniere@ville-fr.ch

ARCHITECTE Dias-Cottet architectes Sàrl
Ch. de Contigny 3
1007 Lausanne
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COTES - CONDITIONS GENERALES

LE MAITRE D'ETAT EST TENU DE VERIFIER TOUTES LES COTES AVANT
EXECUTION, RESPECTIVEMENT DE LES VERIFIER SUR PLACE, LES ERREURS
DE COTES OU LES INCERTITUDES DOIVENT IMMEDIATEMENT ÊTRE  
COMMUNIQUÉES À LA DIRECTION DES TRAVAUX. TOUTES LES COTES SONT
COTÉES BRUTES.

HAUTEUR

FENETRES :  DE L'APPUI BRUT AU NIVEAU BRUT SOUS LE LINTEAU/DALLE
PORTES:    DU NIVEAU FINI DU SOL, RESPECTIVEMENT DU SEUIL AU NIVEAU

   INFERIEUR BRUT DU LINTEAU
PLAFOND:    DU NIVEAU FINI DU SOL AU  NIVEAU FINI SOUS LE PLAFOND

LES ARETES/ANGLES DES MURS EN BETON SONT VIFS, ANGLE DROIT, LES 
MURS INTERIEURS BETON RESTENT EN BETON APPARENT SANS AUCUNE 
AUTRE FINITION
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COTES - CONDITIONS GENERALES

LE MAITRE D'ETAT EST TENU DE VERIFIER TOUTES LES COTES AVANT
EXECUTION, RESPECTIVEMENT DE LES VERIFIER SUR PLACE, LES ERREURS
DE COTES OU LES INCERTITUDES DOIVENT IMMEDIATEMENT ÊTRE  
COMMUNIQUÉES À LA DIRECTION DES TRAVAUX. TOUTES LES COTES SONT
COTÉES BRUTES.
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   INFERIEUR BRUT DU LINTEAU
PLAFOND:    DU NIVEAU FINI DU SOL AU  NIVEAU FINI SOUS LE PLAFOND

LES ARETES/ANGLES DES MURS EN BETON SONT VIFS, ANGLE DROIT, LES 
MURS INTERIEURS BETON RESTENT EN BETON APPARENT SANS AUCUNE 
AUTRE FINITION
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026 672 99 81
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Tiergartenstrasse 3
3400 Burgdorf
034 420 03 12
info@burimueller.ch

MAITRE D'OUVRAGE Commune de Fribourg
Rue Joseph-Piller 7
1700 Fribourg
026 351 75 34
nathalie.fragniere@ville-fr.ch

ARCHITECTE Dias-Cottet architectes Sàrl
Ch. de Contigny 3
1007 Lausanne
021 601 15 15
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avenue de la Gare 34
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DIRECTION DES TRAVAUX Page architectes SA
Route des Arsenaux 21
1700 Fribourg
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info@pagearch.ch
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CONSTRUCTION D'UN BATIMENT SCOLAIRE AVEC SALLE DE GYMNASTIQUE

INGENIEUR CIVIL Edy Toscano SA
Route du Petit-Monco 1e
1752 Villars-sur-Glâne
026 408 84 48
info@toscano.ch

VIG.pexe03.vwx

COTES - CONDITIONS GENERALES

LE MAITRE D'ETAT EST TENU DE VERIFIER TOUTES LES COTES AVANT
EXECUTION, RESPECTIVEMENT DE LES VERIFIER SUR PLACE, LES ERREURS
DE COTES OU LES INCERTITUDES DOIVENT IMMEDIATEMENT ÊTRE  
COMMUNIQUÉES À LA DIRECTION DES TRAVAUX. TOUTES LES COTES SONT
COTÉES BRUTES.

HAUTEUR

FENETRES :  DE L'APPUI BRUT AU NIVEAU BRUT SOUS LE LINTEAU/DALLE
PORTES:    DU NIVEAU FINI DU SOL, RESPECTIVEMENT DU SEUIL AU NIVEAU

   INFERIEUR BRUT DU LINTEAU
PLAFOND:    DU NIVEAU FINI DU SOL AU  NIVEAU FINI SOUS LE PLAFOND

LES ARETES/ANGLES DES MURS EN BETON SONT VIFS, ANGLE DROIT, LES 
MURS INTERIEURS BETON RESTENT EN BETON APPARENT SANS AUCUNE 
AUTRE FINITION
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alt couvert 642.37

alt radier 637.45
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alt radier 637.71
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 400

Chambre EU existante
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COUPE DE PRINCIPE  1:200

Parois Berlinoise

Géotextile tissé

BA 30cm

Gravillon 4/8 10cm

Etanchéité

+633.87

Isolation XPS 500 26cm

VERIFIE : ____________

PLAN N°:

ECHELLES:

DESSINATEUR : DATE : FORMAT :

1564 DOMDIDIER
Rte des Vuarines 7
Case postale 38
Tél  +41 26 / 675 25 78
Fax +41 26 / 675 25 39
E-mail : domdidier@toscano.ch

1752 VILLARS-SUR-GLANE 1
Rte du Petit-Moncor 1e

Case postale 144
Tél  +41 26 / 424 50 39
Fax +41 26 / 424 50 77

E-mail : fribourg@toscano.ch

DERNIERE MODIF. :

Certification ISO 9001:2008

AGRANDISSEMENT DE L'ECOLE DE LA VIGNETTAZ

INSTALLATION DE CHANTIER

720091-1

Zone de stockage

Sous-sol projeté

Enceinte de chantier

Parois Berlinoise

Légende

Grue

EU existant

EC existant

1:200

Déviation collecteur EU

Collecteur à démolir

APPEL D'OFFRES

Grue à poser après travaux

Rampe provisoire Zone devant rester libre

Places de stationnement Enceinte fermée

roa 90 x 105

de terrassement

pour pompier

"L’accès doit être garantit en tout temps pour les places de stationnement 
privées et les pompiers. Il n’est pas permis de stationner en attente ou 
de manœuvrer sur ces zones."

"Aucune quantité ne peut être tiré de ce plan pour rendre l'offre, seul les 
quantités de soumission font foi."
"Des terrassements complémentaires sont à prévoir pour les surprofondeurs,
selon soumission ingénieur."

privées

10.03.2017
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