
Message 
au Conseil général
—
du 16 avril 2024Conseil communal

N°39
—

2021 - 2026

Crédit d’ouvrage pour la requalification 
du Bourg étape 1 - Plantations 
complémentaires



 

 
 
 
  



  

Table des matières 
 
1. Préambule ..............................................................................................................................1 

2. Projet .....................................................................................................................................2 

2.1. Plan initial............................................................................................................................2 

2.2. Plan de projet ......................................................................................................................2 

3. Archéologie ............................................................................................................................4 

4. Arbres place Sainte-Catherine - Procédure simplifiée LMob ....................................................5 

5. Crédit d’ouvrage .....................................................................................................................5 

6. Arbre à la rue des Epouses......................................................................................................6 

7. Echéancier prévisionnel ..........................................................................................................6 

8. Conclusion ..............................................................................................................................7 

9. Zusammenfassung ..................................................................................................................8 

 

 

 





 1  

MESSAGE DU CONSEIL COMMUNAL 

AU CONSEIL GENERAL 

du 16 avril 2024 

N°39 – 2021 - 2026 Crédit d’ouvrage pour la requalification du Bourg 
Etape 1 - Plantations complémentaires 

 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames les Conseillères générales et Messieurs les Conseillers généraux, 
 
Par le présent Message, le Conseil communal a l’honneur de solliciter le Conseil général à autoriser 
l’engagement de CHF 263'650.00 TTC destinés à la réalisation de plantations de deux arbres 
complémentaires pour le projet du Bourg étape 1, soit les abords de la Cathédrale. 
 
Ce crédit d’engagement servira au financement de la phase de réalisation des travaux englobant le 
développement des plans d’exécution et de détail, ainsi que l’exécution de l’ouvrage. Cette phase 
comprend également le contrôle des coûts, la mise en service de l’ouvrage et le décompte final. 
 
Le montant englobe les honoraires de coordination des ingénieurs et des architectes pour les 
prestations relatives à la phase SIA 51, soit le projet d’exécution, à la phase SIA 52, soit l’exécution de 
l’ouvrage ainsi qu’à la phase SIA 53, soit la mise en service. 

1. Préambule 

Le projet des abords de la Cathédrale, dont la demande de crédit d’ouvrage a été élaborée en janvier 
2021, (Message n°58 – 2016 - 2021, crédit d’engagement de CHF 10'664'000.00 TTC +/- 10%, numéros 
de rubriques 620.5030.058 et 620.5030.059, votées le 22.02.2021), prévoyait la plantation de deux 
arbres sur la place Sainte-Catherine. Ces deux arbres étaient positionnés dans un espace totalement 
piéton, entre un nouvel emmarchement et le bâtiment de l’ancienne douane. 

 Figure 1 : Simulation 3D, illustration du projet inital de la place Sainte-Catherine 

https://www.ville-fribourg.ch/sites/default/files/inline-files/Message58_Cr%C3%A9ditouvrage%20Bourg_0.pdf
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Dans le cadre de leurs rapports à l’intention du Conseil général, tant la Commission financière que la 
Commission d’édilité, des constructions et des infrastructures ont jugé que la présence d’arbres dans 
le périmètre était trop faible et ont demandé qu’il soit fait tout le nécessaire pour augmenter le 
nombre d’arbres dans le quartier (procès-verbal n° 33 de la séance ordinaire du Conseil général du 22 
février 2021, p. 680s). 
 
La réalisation du projet inital a commencé en septembre 2022 par la mise en œuvre du CAD, rue des 
Chanoines. Selon le planning initial, le chantier est prévu d’être finalisé pour septembre 2024. Les 
travaux de la place Sainte-Catherine représentent la dernière étape du chantier. 

2. Projet 

2.1. Plan initial 

Le projet des abords de la Cathédrale, dont fait partie intégrante la place Sainte-Catherine, vise à 
matérialiser la centralité urbaine du quartier du Bourg et de la Cathédrale Saint-Nicolas. Dans cet 
espace où les éléments incohérents ont été retirés, l’espace public s’harmonise par le revêtement. Le 
pavage en grès de Flysh se développe de façade à façade et les changements de niveaux sont traités 
par des emmarchements en grès coquillier de la Molière. 
 
Ainsi, la place Sainte-Catherine, en pente, possède un emmarchement en grès coquillier de la Molière. 
Entre l’emmarchement et le bâtiment de l’ancienne douane, deux arbres sont positionnées pour 
protéger les tables d’une potentielle future terrasse. En 2017, lors de la mise a l’enquête, les 
planificateurs du projet avaient connaissance des enjeux liés à la question des îlots de chaleur mais 
n’avaient pas la connaissance aboutie pour réaliser les mesures applicables dans le projet. 

Figure 2 : Plan initial - mise à l’enquête FAO 17 novembre 2017 

2.2. Plan de projet 

La modification de projet proposée vise à répondre aux volontés des habitant·e·s, au Programme de 
législature 2021-2026 du Conseil communal (objectif 4 « La Ville poursuit un développement urbain 
harmonieux ») et aux souhaits exprimés par le Conseil général dans le cadre des débats sur le crédit 
d’ouvrage pour la requalification du Bourg, étape 1. En effet, pour des questions d’exposition au soleil 
de la place, de lutte contre les îlots de chaleur et de diversité d’usages, le Conseil communal propose 
de compléter le projet initial avec la mise en place de deux arbres supplémentaires sur la place Sainte-
Catherine. 
 

https://www.ville-fribourg.ch/sites/default/files/inline-files/210222%20PVCG_sans%20signatures_2.pdf
https://www.ville-fribourg.ch/sites/default/files/inline-files/210222%20PVCG_sans%20signatures_2.pdf
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Dans une vision à long terme, au vu des différentes problématiques liées au réchauffement climatique, 
le projet a pour objectif de réduire le phénomène d’îlot de chaleur tout en augmentant l’espace 
ombragé et appropriable par les habitant·e·s. 

Figure 3 : Simulation 3D, illustration projet proposé de la place Sainte-Catherine  

 
Ces deux arbres supplémentaires viennent s’inscrire dans la continuité des deux arbres du projet et 
toujours entre le bâtiment de l’ancienne douane et les emmarchements qui seront prolongés en 
direction de la fontaine. 
 
L’espace de la place Sainte-Catherine, situé entre la cathédrale et le bâtiment de l’ancienne douane, 
est composé de trois espaces répartis de façon proportionnelle. En effet, la fontaine de la Vaillance et 
son emmarchement en semi-circulaire, la surface libre de la place permettant des évènements 
particuliers, les accès pour les services et les commerçants et le troisième espace composé de 
l’emmarchement et des quatre arbres au pied du bâtiment de l’ancienne douane sont les trois espaces 
de même dimension qui composent la place. 
 
Le projet vise à planter ces deux arbres dans les meilleures conditions possibles, afin qu’ils puissent 
devenir des arbres majeurs et développer un couronnement haut pour que les visiteurs et habitants 
puissent toujours bénéficier de la vue sur l’abside de la cathédrale. Les quatres arbres prévus sont des 
platanes communs (Platanus acerifolia), arbres adaptés aux changements climatiques. Cet essence 
d’arbre à une forte croissance et supporte aussi très bien les élagages d’entretien. Les arbres se 
développeront de manière naturelle et non taillés en « tête de chat ». La charpente du platane est peu 
dense, ce qui laisse passer l’air et la lumière malgré ses feuilles très large. 
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3. Archéologie 

Le Service archéologique du canton (SAEF) travaille en étroite collaboration avec les services de la Ville 
pour la réalisation des travaux d’exécution. 
 

Les travaux projetés se situent dans un périmètre archéologique et dans l’environnement de biens 

culturels protégés et recensés. 

Figure 4 : Plan archéologie projeté  
 
Cette demande complémentaire a pour conséquence un impact archéologique estimé par le SAEF 
selon le plan ci-dessus (trait-tirets noirs). Au vu de la densité des vestiges fouillés en 2018 sur la partie 
ouest de la place, il est cohérent de projeter la même densité et les mêmes natures de vestiges (tombes 
et habitats médiévaux) sur cette extension de projet. 
 
Les fouilles archéologiques engendrées par les changements de planification de projet représentent 
un surcoût pour le SAEF qui, selon les termes de la convention-cadre signée début 2023 par la Ville de 
Fribourg et le SAEF (art. 5, al. 1a), est pris en compte par le projet. Il est estimé que des moyens 
humains (engagement par le SAEF de 2 à 3 auxiliaires supplémentaires) seront donc nécessaires pour 
assumer les 4 à 6 mois supplémentaires de fouille pour la place Sainte-Catherine. Ces délais et coûts 
supplémentaires sont pris en compte dans la présente demande de crédit d’ouvrage. 
 
Le délai de 4 à 6 mois supplémentaires annoncés par le SAEF a aussi une répercussion financière sur 
les travaux de l’entreprise JPF Construction SA, en charge des terrassements et de la construction des 
ouvrages. En effet, l’entreprise JPF Construction SA devra partir du chantier pendant cette période de 
fouilles, tout en étant ponctuellement disponible. Ces éléments sont pris en compte dans la présente 
demande de crédit d’ouvrage et explicités dans le tableau présent au chapitre 5. 
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4. Arbres place Sainte-Catherine - Procédure simplifiée LMob 

Cette modification de projet s’inscrit dans le cadre d’une procédure simplifiée selon l’art. 101 LMob.  
 
Le projet des abords de la Cathédrale étant en cours de réalisation, la rédaction de ce Message s’est 
réalisée en parallèle de l’actuelle procédure simplifiée. Le projet a été soumis par lettre recommandée 
aux habitant·e·s concerné·e·s, soit qui ont un lien direct avec le périmètre de l’espace touché par la 
modification. Le délai de consultation est de 14 jours, il court jusqu’au 20 avril 2024. 
 
Au moment de la rédaction et de l’adoption du présent Message par le Conseil communal, cette 
procédure est toujours en cours. Les éventuelles oppositions au projet d’aménagement seront traitées 
avant de commencer les travaux. Les plans seront soumis au Service cantonal des ponts et chaussées 
dès que les oppositions auront été levées. 

5. Crédit d’ouvrage 

Sur la base de ce qui précède, le Service d’urbanisme et d’architecture a demandé au SAEF, aux 
mandataires et entreprises responsables de la planification des travaux et des travaux de chiffrer les 
prestations permettant d’aboutir au complément du projet présenté dans les précédents chapitres. 
 
Cette phase de demande d’offres a permis de préciser le montant du coût de l’ouvrage afin de finaliser 
le devis général du projet avec un degré de prévision de +/- 10%. 
 

Désignation Rôles Total estimé 

     

1- Honoraires mandataires- partenaires     

Bureau Buchs et Plumey  Plans technique et réseaux 7'150.00 

Bureau SMF  Plans 3D de la pierre 7'700.00 

SAEF  Fouille archéologiques 114'000.00 

     

2 - Travaux, réalisation     

JPF Fouilles, terrassements - réseaux 45'000.00 

VdF Plantations (substrat et arbres) 10'000.00 
Villapierre Fourniture et pose de pierres 

naturelles + engravure 59'500.00 

     

3 - Frais secondaires     

Imputations salariales GCEE + UA 10'500.00 

Autorisation, taxes,  
divers et imprévus (5%) suivi et imprévus 9'800.00 

     

Total CHF TTC   263'650.00 

 
 
Le montant définitif du crédit d’ouvrage sollicité est de CHF 263'650.00 TTC. 
 
A titre indicatif, il convient de relever qu’au 31 mars 2024, un montant de CHF 10'782'000.50 TTC a 
déjà été engagé sur le crédit d’ouvrage initial de CHF 10'664'000.00 TTC des rubriques 620.5030.058 
et 620.5030.059, soit un dépassement actuellement engagé de + CHF 118'232.50 TTC (+ 1,11%). 
 



 6  

Cette présente demande de crédit d’ouvrage complétant le crédit d’ouvrage pour la requalification du 
Bourg, étape 1, voté le 22 février 2021 par le Conseil général bénéficera d’une nouvelle rubrique, soit 
la rubrique numéro 620.5030.186. 
 
Le projet présenté n’est pas au bénéfice de subventions. 

6. Arbre à la rue des Epouses 

En sus des deux arbres supplémentaires objet du présent Message, le Conseil communal envisage 
également de planter un arbre supplémentaire à la rue des Epouses. 
 
Le projet de plantation d’un arbre supplémentaire à la rue des Epouses est une modification mineure 
du projet des abords de la Cathédrale rappelé au chapitre 1 ci-dessus, car elle n’influence ni les coûts, 
ni le planning, ni les accès ou les niveaux du projet initial. 
 
En effet, il n’y a pas d’agrandissement d’emmarchement comme pour la place Sainte-Catherine et donc 
pas de changement de niveaux, qui pourrait modifier les accès pour les PMR ou autres de type 
poussettes. La creuse nécessaire au SAEF n’a pas eu de conséquence sur l’effectif de l’équipe 
d’archéologues ni sur le planning général du chantier. Cette fosse n’a donc pas succité de coût 
supplémentaire. 
 
La sous-structure de la ruelle des Epouses devait à l’origine être en béton caverneux. Pour différentes 
raisons (stabilité et portance du fond de forme, usages et trafic journalier), cette sous-structure a été 
réalisée en Grave I 0/60 (matériaux de remblai, mélange d’argile et de calcaire naturel). Des économies 
ont ainsi pu être réalisées permettant de financer l’arbre à travers la rubrique 620.5030.058, voté le 
22 février 2021. 
 
Dès lors que cette modification n’engendrant pas de coûts supplémentaires, elle ne fait pas partie du 
présent Message et ne nécessite pas de nouvelles décisions de la part du Conseil général. 

7. Echéancier prévisionnel 

Se basant sur les informations livrées par les mandataires architectes et ingénieurs du projet, 
l’échéancier prévisionnel suivant a été développé : 
 
 Demande du crédit d’ouvrage au Conseil général (Message) mai 2024 
 Fin des travaux Bourg I sauf place Sainte-Catherine août 2024 
 Début des travaux d’archéologie septembre 2024 
 Mise en service avril 2025 
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8. Conclusion 

Le Conseil communal propose au Conseil général d’accepter le crédit d’ouvrage sollicité et d’autoriser 
l’engagement de CHF 263'650.00 TTC, montant destiné à la bonne réalisation de plantations 
complémentaires pour le projet du Bourg étape 1, soit les abords de la cathédrale. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, Mesdames les Conseillères générales et Messieurs les 
Conseillers généraux, l'expression de nos sentiments distingués. 
 
 
 

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE FRIBOURG 
 

 
Le Syndic : 

 
Thierry Steiert 

 

 
Le Secrétaire de Ville : 

 
 

David Stulz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexes : 
-  Convention-cadre entre la Ville de Fribourg et l’Etat de Fribourg, respectivement le SAEF 
-  Récapitulatif financier de l’investissement « Crédit d’ouvrage pour la requalification du Bourg, 

étape 1 »   



 8  

9. Zusammenfassung 

Mit der vorliegenden Botschaft ersucht der Gemeinderat den Generalrat um Genehmigung eines 
Verpflichtungskredits von CHF 263'650.00 inkl. MWSt. Der Kredit ist bestimmt für die Nachpflanzung 
von zwei Bäumen im Rahmen des Burgprojekts, Etappe 1, Umgebung der Kathedrale. 
 
Es handelt sich um einen Kredit zur Finanzierung der Realisierungsphase. Diese umfasst die 
Entwicklung der Ausführungs- und Detailpläne sowie die Verwirklichung des Bauwerks. Zu dieser Phase 
gehören auch die Kostenkontrolle, die Inbetriebnahme des Bauwerks und die Endabrechnung. 
 
Der Betrag umfasst ebenso die Ingenieur- und Architektenhonorare für Koordinationsleistungen in den 
SIA-Phasen 51 (Ausführungsprojekt), 52 (Ausführung) und 53 (Inbetriebnahme). 

1. Präambel 

Das Projekt Umgebung der Kathedrale, für das im Januar 2021 der Baukreditantrag erarbeitet wurde 
(Botschaft Nr. 58 - 2016 - 2021, Verpflichtungskredit von CHF 10'664'000.00 inkl. MWSt. +/- 10 %, 
Budgetrubrik Nr. 620.5030.058 und 620.5030.059, verabschiedet am 22.02.2021) sah auf dem Sankt-
Katharinen-Platz die Pflanzung von zwei Bäumen vor. Sie waren in einem reinen Fussgängerbereich 
zwischen einer neuen Stufenflucht und dem ehemaligen Zollgebäude geplant. 
 
In ihren Berichten zu Handen des Generalrats äusserten sowohl die Finanzkommission als auch die 
Baukommission die Meinung, dass in diesem Bereich zu wenig Bäume vorgesehen seien, und 
verlangten, es sei alles zu unternehmen, um die Anzahl der Bäume im Quartier zu erhöhen (Protokoll 
Nr. 33 ordentliche Sitzung des Generalrats, 22.02.2021, S. 680ff.). 
 
Die Ausführung des ursprünglichen Projekts begann im September 2022 mit der Verlegung der 
Fernwärmeleitungen in der Chorherrengasse. Gemäss ursprünglicher Planung sollen die Bauarbeiten 
im September 2024 abgeschlossen werden. Die Arbeiten auf dem Place Sainte-Catherine erfolgen als 
letzte Bauphase. 

2. Projekt 

2.1. Ursprüngliches Projekt 

Das Projekt Umgebung der Kathedrale, das auch den Place Sainte-Catherine umfasst, zielt darauf ab, 
dem Burgquartier und der Kathedrale St. Nikolaus wieder den Charakter eines zentralen Ortes zu 
verleihen. In diesem Bereich wurden alle unpassenden Elemente entfernt, damit der öffentliche Raum 
durch seinen Belag einheitlich gestaltet wird. Die Pflasterung aus Flysch-Kalksandstein reicht von 
Fassade zu Fassade, die Höhenunterschiede werden mit Stufen aus La-Molière-Muschelsandstein 
nachvollzogen. 
 
So weist der Place Sainte-Catherine mit seinem Gefälle eine Stufenflucht aus Muschelsandstein auf. 
Zwischen den Stufen und dem ehemaligen Zollgebäude stehen zwei Bäume, die einer allfälligen 
Terrasse mit Tischen Schatten spenden. Bei der öffentlichen Auflage 2017 waren sich die Projektplaner 
der Problematik der Hitzeinseln sehr wohl bewusst, verfügten aber nicht über alle Kenntnisse, um die 
möglichen Massnahmen in diesem Projekt umzusetzen. 
  

https://www.ville-fribourg.ch/sites/default/files/inline-files/Message58_Cr%c3%a9ditouvrage%20Bourg_0.pdf
https://www.ville-fribourg.ch/sites/default/files/inline-files/210222%20PVCG_sans%20signatures_2.pdf
https://www.ville-fribourg.ch/sites/default/files/inline-files/210222%20PVCG_sans%20signatures_2.pdf
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2.2. Projektplanung 

Mit der vorgeschlagenen Projektänderung soll dem Willen der Einwohnerschaft, dem 
Legislaturprogramm 2021–2026 des Gemeinderats (Legislaturziel 4 «Die Stadt Freiburg verfolgt eine 
harmonische Stadtentwicklung») und den Wünschen des Generalrats im Rahmen der Debatten über 
den Baukredit Umnutzung Burg, Etappe 1, entsprochen werden. Wegen der grossen 
Sonneneinstrahlung, zur Bekämpfung der Hitzeinseln und wegen der vielfältigen Nutzungsarten 
schlägt der Gemeinderat vor, das ursprüngliche Projekt mit der Pflanzung von zwei zusätzlichen 
Bäumen auf dem Place Sainte-Catherine zu ergänzen. 
 
Angesichts der genannten Problemfelder, die im Zusammenhang mit dem Klimawandel stehen, soll 
mit diesem Projekt das Phänomen der Hitzeinseln langfristig bekämpft werden. Zudem lassen sich so 
die beschatteten, für die Einwohnerschaft nutzbaren Bereiche vergrössern. 
 
Die zwei neuen Bäume fügen sich harmonisch in das Bild der zwei ursprünglichen Bäume zwischen 
dem ehemaligen Zollgebäude und der Stufenflucht, welche in Richtung Brunnen verlängert wird. 
 
Das Areal des Place Sainte-Catherine zwischen der Kathedrale und dem ehemaligen Zollgebäude setzt 
sich aus drei gleich grossen Räumen zusammen: 1. der Brunnen der Tapferkeit mit seinen 
halbkreisförmigen Stufen, 2. eine freie Fläche für besondere Anlässe, für die Erschliessung für 
Stadtdienste und Geschäfte, sowie 3. der Raum, welchen die Stufen und die Bäume beim ehemaligen 
Zollhaus bilden. Diese drei Räume sind gleich gross und bilden zusammen den Platz. 
 
Die zwei Bäume sollen unter optimalen Bedingungen gepflanzt werden, damit sie gross und mächtig 
werden und eine hohe Krone bilden. So haben Besuchende und Einwohner:innen weiterhin freie Sicht 
auf die Apsis der Kathedrale. Geplant sind vier ahornblättrige Platanen (Platanus acerifolia) - eine 
Baumsorte, die gut an den Klimawandel angepasst ist. Sie ist wachstumsstark und verträgt 
Pflegeschnitt gut. Die Bäume werden in freier Form gehalten und nicht mit Kopfschnitt kontrolliert. 
Platanen haben einen lichten Aufbau und sind trotz ihrer grossen Blätter gut luft- und lichtdurchlässig. 

3. Archäologie 

Die Stadtdienste arbeiten bei der Ausführung eng mit dem Amt für Archäologie des Kantons (AAFR) 
zusammen. 
 

Die geplanten Bauarbeiten liegen in einer archäologischen Zone und im Umfeld geschützter und 

verzeichneter Kulturgüter. 

 
Der vorliegende Nachtrag wirkt sich nach Einschätzung des AAFR gemäss obenstehendem Plan auf die 
Archäologie aus (schwarz gestrichelt). Angesichts der grossen Funddichte bei den 
Ausgrabungsarbeiten 2018 auf der Westseite des Platzes ist für diesen neuen Projektteil 
sinnvollerweise von einer ähnlichen Dichte und Art der Funde auszugehen (mittelalterliche Gräber und 
Wohnstätten). 
 
Die Ausgrabungsarbeiten, die sich aus der geänderten Projektplanung ergeben, führen für das AAFR 
zu Mehrkosten, die gemäss Rahmenvereinbarung von Anfang 2023 zwischen der Stadt Freiburg und 
dem AAFR (Art. 5, Abs. 1a) zu Lasten des Projekts gehen. Für die 4 bis 6 Monate zusätzlicher 
Grabungsarbeiten auf dem Place Sainte-Catherine wird von einem Bedarf an zusätzlichen personellen 
Ressourcen ausgegangen (Anstellung von 2 bis 3 zusätzlichen Grabungshilfen durch das AAFR). Diese 
Verzögerungen und Zusatzkosten sind im vorliegenden Baukreditantrag berücksichtigt. 
 



 10  

Die vom AAFR geschätzten 4 bis 6 zusätzlichen Monate haben auch finanzielle Folgen für die 
Bauarbeiten der JPF Construction SA, die sich um die Erdarbeiten und die Errichtung der Bauwerke 
kümmert. Während der archäologischen Ausgrabungen muss das Unternehmen die Baustelle 
verlassen, für sporadische Arbeiten jedoch bereit stehen. Auch diese Aspekte sind im vorliegenden 
Antrag berücksichtigt und werden in der Tabelle unter Kapitel 5 ausgewiesen. 

4. Bäume Place Sainte-Catherine - vereinfachtes Verfahren MobG 

Für diese Projektänderung gilt das vereinfachte Plangenehmigungsverfahren gemäss Art. 101 MobG. 
 
Weil das Projekt Umgebung der Kathedrale bereits in Ausführung ist, wurde die vorliegende Botschaft 
parallel zum vereinfachten Plangenehmigungsverfahren verfasst. Das Projekt wurde per Einschreiben 
an die betroffenen Einwohner:innen geschickt, die einen direkten Bezug zum Perimeter haben, 
welcher von der Änderung betroffen ist. Allfällige Einsprachen können innert 14 Tagen bis zum 
20. April 2024 erhoben werden. 
 
Zum Zeitpunkt des Verfassens und der Genehmigung der vorliegenden Botschaft durch den 
Gemeinderat ist dieses Verfahren noch hängig. Allfällige Einsprachen gegen das Projekt werden vor 
Aufnahme der Bauarbeiten behandelt. Sobald die Einsprachen erledigt sind, werden die Pläne dem 
kantonalen Tiefbauamt vorgelegt. 

5. Baukredit 

Auf dieser Grundlage hat der Dienst Stadtplanung und Architektur beim AAFR, bei den 
Auftragnehmern sowie den Planungs- und Bauunternehmen Offerten für die Projektergänzung gemäss 
vorangehenden Kapiteln eingeholt. 
 
So liessen sich die Kosten des Bauwerks präzisieren, um den Kostenvoranschlag für das Gesamtprojekt 
mit einer Genauigkeit von +/- 10 % zu erstellen. 
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Zuständig Arbeiten Total (Schätzung) 

     

1 - Honorare Auftragnehmer und Partner     

Ingenieurbüro Buchs et Plumey  Technische Pläne, Leitungspläne 7'150.00 

Büro SMF  3D-Pläne Stein 7'700.00 
AAFR  Archäologische 

Grabungsarbeiten 114'000.00 

     

2 - Bauarbeiten, Ausführung     

JPF Grabungs- und Erdarbeiten - 
Leitungsnetze 45'000.00 

VdF Pflanzarbeiten (Substrat und 
Bäume) 10'000.00 

Villapierre Naturstein Lieferung und Einbau 
+ Steinmetzarbeiten 59'500.00 

     

3 - Sekundäre Kosten     

Anrechnung Löhne Amt für Tiefbau, Umwelt und 
Energie (TUE) + Stadtplanung 
und Architektur (SA) 10'500.00 

Bewilligung, Gebühren,  
Unvorhergesehenes (5 %) 

Nachbetreuung und 
Unvorhergesehenes 9'800.00 

     

Total CHF inkl. MWST.   263'650.00 

 
Der beantragte Baukredit beträgt total CHF 263'650.00 inkl. MWSt. 
 
Zur Information: Per 31. März 2024 wurden im Rahmen des ursprünglichen Baukredits von 
CHF 10'664'000.00 inkl. MWSt. (Rubriken 620.5030.058 und 620.5030.059) bereits CHF 10'782'000.50 
inkl. MWSt. eingesetzt. Dies entspricht einer Kostenüberschreitung von aktuell CHF 118'232.50 inkl. 
MWSt. (+ 1,11 %). 
 
Der vorliegende Antrag, welcher den am 22. Februar 2021 vom Generalrat verabschiedeten Baukredit 
Umnutzung Burg, Etappe 1, ergänzt, wird unter der Rubrik Nr. 620.5030.186 geführt. 
 
Das Projekt ist nicht subventionsberechtigt. 

6. Baum im Hochzeitergässchen 

Neben den zwei zusätzlichen Bäumen, die Gegenstand der vorliegenden Botschaft sind, plant der 
Gemeinderat die Pflanzung eines zusätzlichen Baumes im Hochzeitergässchen. 
 
Dies stellt eine geringfügige Änderung des Projekts Umgebung der Kathedrale dar, das unter Kapitel 1 
beschrieben wird, weil sich daraus keine Folgen auf die Kosten, die Planung, die Zugänglichkeit und die 
Höhenunterschiede gemäss ursprünglichem Projekt ergeben. 
 
Sie erfordert keine Vergrösserung der Stufenflucht und keine Änderung des Gefälles, welche die 
Zugänglichkeit für Personen mit eingeschränkter Mobilität und Kinderwagen beeinflussen könnte. Die 
Ausgrabungsarbeiten des AAFR erfordern kein vergrössertes Archäologieteam und wirken sich nicht 
auf die Gesamtplanung der Bauarbeiten aus. Damit führt die Baumgrube zu keinen Zusatzkosten. 
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Der Unterbau des Hochzeitergässchens sollte ursprünglich aus Sickerbeton erstellt werden. Aus 
verschiedenen Gründen (Stabilität und Tragfähigkeit der Sohle, Nutzungszwecke und 
Verkehrsaufkommen) wurde er mit Kies I 0/60 (Schüttgut, Lehm- und Naturkalk-Gemisch) ausgeführt. 
Damit ergaben sich Einsparungen, die eine Finanzierung des zusätzlichen Baumes über die 
Rubrik 620.5030.058 (verabschiedet am 22.02.2022) ermöglichen. 
 
Weil diese Änderung keine Mehrkosten verursacht, ist sie nicht Teil der vorliegenden Botschaft und 
erfordert keine Genehmigung durch den Generalrat. 

7. Vorläufiger Zeitplan 

Aufgrund der Angaben der beauftragten Architekten und Ingenieure lässt sich folgender vorläufiger 
Zeitplan erstellen: 
 
 Baukreditantrag an den Generalrat (Botschaft) Mai 2024 
 Abschluss Bauarbeiten Burg (ohne Place Sainte-Catherine) August 2024 
 Beginn Archäologiearbeiten September 2024 
 Inbetriebnahme April 2025 

8. Schlussfolgerung 

Der Gemeinderat schlägt dem Generalrat vor, den hier beantragten Baukredit zu genehmigen und den 
Einsatz des Betrags von CHF 263'650.00 inkl. MWSt. zu bewilligen, der für die Nachpflanzungen im 
Rahmen des Projekts Burgquartier, Etappe 1 (Umgebung der Kathedrale) bestimmt ist. 
 
Wir versichern Sie, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren des Generalrats, 
unserer vorzüglichen Hochachtung. 



 

Projet d’arrêté 

 
 

LE CONSEIL GENERAL DE LA VILLE DE FRIBOURG 
 
 

vu 
 
 

 la Loi du 25 septembre 1980 sur les communes (LCo; RSF 140.1) et son Règlement d’exécution du 
28 décembre 1981 (RELCo; RSF 140.11) 

 la Loi du 22 mars 2018 sur les finances communales (LFCo; RSF 140.6) et son Ordonnance du 
14 octobre 2019 (OFCo; RSF 140.61; 

 le Règlement du 15 septembre 2020 des finances de la Ville de Fribourg (RFin); 

 le Message n° 39 du 16 avril 2024 du Conseil communal; 

 le Rapport de la Commission financière; 

 le Rapport de la Commission de l’édilité, des constructions et des infrastructures, 
 
 

arrête : 
 
 
Article premier 
 
Le Conseil communal est autorisé à engager un montant de CHF 263'650.00 TTC en vue de la réalisation 
de plantations complémentaires pour le projet du Bourg étape 1, soit les abords de la cathédrale. 
 

Article 2 
 
Cet investissement sera financé par l'emprunt et amorti selon les prescriptions légales. 
 

Article 3 
 
La présente décision n’est pas sujette à référendum, conformément à l'article 69 de la Loi sur les 
finances communales (LFCo) et à l’artictle 11 du Règlement du 15 septembre 2020 des finances de la 
Ville de Fribourg (RFin). 
 
 
Fribourg, le  
 
 

AU NOM DU CONSEIL GENERAL DE LA VILLE DE FRIBOURG 
 

Le Président : 
 
 

Simon Murith 

Le Secrétaire de Ville adjoint : 
 
 

Mathieu Maridor 
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